

| |
|--|
| |
| |

Omezení Trolejbusové dráhy
Omezení Tramvajové dráhy

NAD náhradní autobusová doprava
TB Trolejbusové linky
TRAM Tramvajové linky

Provoz TB na alternativní pohon

V daném úseku přeprutí na záložní dieselový, nebo bateriový pohon

Předpokládané významné omezení provozování dráhy nebo jejich částí v Plzni v roce 2019

| Název Akce | Místo | Omezení | Dotčené linky | | | Úplná výluka linky [ANO/NE] | Předběžný termín | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|--|---|---------------|------|--------|----------------------------------|---------------------------------------|-------|------|--------|-------|--------|--------|----------|-------|------|-------|----------|----------|
| | | | TB | TRAM | BUS | | | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
| Rekonstrukce vodovodu, Plzeň, Kopeckého a Šafaříkovo sady | Kopeckého sady, komunikace u zastávky Muzeum | Po dobu stavby v tomto prostoru dojde k přesměrování provozu trolejbusových linek (dle předběžné domluvy objížďení přes Anglické nábřeží) | 10, 13, 14 | X | 33, 40 | NE - pouze částečný odklon linky | 1. polovina roku 2019, cca 60 dní | | | | | | | | | | | | |
| Obnova kanalizace a vodovodu, Plzeň, Kopeckého a Šafaříkovi sady | Husovo náměstí | Omezení linky č. 11. Linka bude vedena z křižovatky ul. Tylova X Koperníková ulicí Koperníkovou ke křižovatce s východní komunikací Husova nám. A pak ulicí Husova ke křižovatce s východní komunikací Husova náměstí, kde se opět napojí na svoji trasu. | 11 | X | X | NE - pouze částečný odklon linky | 1.-3. čtvrtletí roku 2019, cca 90 dní | | | | | | | | | | | | |
| Obnova kanalizace a vodovodu, Línská ulice | Úsek začíná těsně před T-křižovatkou Línské a Domažlické ulice. Konec úseku bezprostředně před výjezdem z čerpací stanice ONO. | Trolejbusová linka č. 12 bude po dobu realizace stavby odkloněna. Trakční vedení se nachází v dostatečné výšce, nebude tedy z prostoru staveniště demontováno, ale zůstane na místě. Bude ovšem odpojeno od elektrického proudu. | 12 | X | X | NE - pouze částečný odklon linky | 2. polovina roku 2019, cca 75 dní | | | | | | | | | | | | |
| Uzel Plzeň, 3. stavba | Domažlická ulice | Trolejbusová linka č. 12 bude po dobu realizace stavebních prací zajištěna vozy s alternativním bateriovým pohonem. Důvodem jsou stavební činnosti v ulici Domažlická. | 12 | X | X | NE - pouze alternativní pohon | 15.2.2019 - 14.5.2019 | | | | | | | | | | | | |
| Reko MS Plzeň - Zbrojnická +1 | Ulice Solní a Zbrojnická | Rekonstrukce tramvajové trati, povrchů a ostatních inženýrských sítí. Případné omezení tramvajové trati bude řešeno se zhotovitelem stavby a městem Plzní. | X | 1, 2 | X | Zatím neupřesněno | Zatím neupřesněno | | | | | | | | | | | | |
| Reko MS Plzeň - Sušická | Ulice Sušická - Plzeň | Zde dojde k omezení trolejbusové dopravy link č. 12. V rámci projektové přípravy už je řešeno i provizorní přemístění zastávek. | 12 | X | X | Zatím neupřesněno | Zatím neupřesněno | | | | | | | | | | | | |
| Reko MS Plzeň - Smrková | Masarykova ulice - Plzeň | Nepředpokládá se omezení tratí na déle než 24 hod. Pokud by došlo k omezení dopravy, jednalo by se o trolejbusové linky č. 13, 16, 17 v ulici Masarykova. | 13, 16, 17 | X | X | Zatím neupřesněno | Zatím neupřesněno | | | | | | | | | | | | |
| III/18019 Zálivy MHD Sušická a Částkova ul., Plzeň | Ulice Částkova a Sušická Plzeň | Omezení se týká pouze zastávky Částkova v Sušické ulici směr Božkov - trolejbusová linka č. 12. Kompletní rekonstrukce zastávkového zálivu. Možné etapové vypínání napětí trolejbusového vedení v průběhu bouracích prací a při pokládce betonové směsi. Zřízení náhradního nástupiště před okružní křižovatkou v Lobežské ulici. | 12 | X | X | Zatím neupřesněno | 1.7.2019 - 31.8.2019 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------|------|---|-------------------|-----------------------------|--|
| III/18032 Oprava Zborobské ul. Plzeň (úsek Průmyslová - Samaritská) | Zborovská ulice u zastávky Doudlevec ETZ | Celoplošná oprava asfaltového krytu, zřízení nového přechodu pro chodce. Etapové vypínání napětí trolejového vedení v průběhu provádění rekonstrukce. Dotčená trolejbusová doprava linek č. 10, 13 a 14 | 10, 13, 14 | X | X | Zatím neupřesněno | 1.7.2019 - 31.7.2019 | |
| Horkovodní přípojka Americká 26 | Americká 26 Plzeň | Možná omezení trolejbusové dopravy na Americké třídě z důvodu stavby horkovodní přípojky. | 10, 11, 12, 15, 16, 17 | X | X | Zatím neupřesněno | cca duben 2019 | |
| Horkovodní přípojka Doudlevecká | Ulice Doudlevecká | Možná omezení trolejbusové dopravy v ulici Doudlevecká. | 13, 14, 10 | X | X | Zatím neupřesněno | cca srpen 2019 | |
| Oprava TT Slovanská tř. v Plzni | Slovanská třída | Celková rekonstrukce ulice | X | 1, 2 | X | Zatím neupřesněno | únor 2019 - prosinec 2019 | |
| Stavební úprava zastávky Olšová | Slovanská třída | Rekonstrukce a novostavba zastávek MHD | X | 1 | X | Zatím neupřesněno | únor 2019 - prosinec 2019 | |
| Oprava TT Solní | Solní | Celková oprava | X | 1, 2 | X | Zatím neupřesněno | červen 2019 - říjen 2019 | |
| Oprava TT Sladkovského | Sladkovského, Radyňská - Koterovská | Celková oprava | X | 2 | X | Zatím neupřesněno | červen 2019 - prosinec 2019 | |
| Oprava TT Plaská | Plaská, Studentská - točka Bolevec | Celková oprava tramvajové trati | X | 1 | X | Zatím neupřesněno | červen 2019 - prosinec 2019 | |
| Oprava vjezdu do točky Bolevec | Tachovská, Plaská | oprava tramvajové trati | X | 1 | X | Zatím neupřesněno | duben 2019 - květen 2019 | |
| Oprava přejezdů Karlovarská | křiž. Alej Svobody a Sokolovská | oprava přejezdů na tramvajové trati | X | 4 | X | Zatím neupřesněno | červenec 2019 - srpen 2019 | |
| Oprava přejezdu Mozartova | křiž. Mozartova a Lidická | oprava přejezdů na tramvajové trati | X | 1 | X | Zatím neupřesněno | červen 2019 - srpen 2019 | |
| Výměna pražců v točce Mozartova | točka Mozartova | oprava tramvajové trati | X | 1 | X | Zatím neupřesněno | červen 2019 - srpen 2019 | |
| Repanelizace Karlovarská, pod Rondelem | pod Rondelem | oprava tramvajové trati | X | 1, 4 | X | Zatím neupřesněno | červenec 2019 - srpen 2019 | |
| Výměna výhybky (ovládání výhybek) palackého nám. - sady 35 | palackého nám. - sady Pětatřicátníků | oprava tramvajové trati | X | 2 | X | Zatím neupřesněno | srpen 2019 - září 2019 | |
| Výměna výhybky Přemyslova | Přemyslova | oprava tramvajové trati | X | 2 | X | Zatím neupřesněno | září 2019 - říjen 2019 | |

