

Výluky nad rámec RPV - Červen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá 1	So 2	Ne 3	Po 4	Út 5	St 6	Čt 7	Pá 8	So 9	Ne 10	Po 11	Út 12	St 13	Čt 14	Pá 15	So 16	Ne 17	Po 18	Út 19	St 20	Čt 21	Pá 22	So 23	Ne 24	Po 25	Út 26	St 27	Čt 28	Pá 29	So 30	
Výlukové rameno: 301																																	
ROV Z-25003 A	Den ukončení výluky: 4. 7. 2018 v 17:00 hod.	OŘ Ostrava (Objednavatel 1)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Střednědobý plán		aktivace ESA 11																										ne	ne	ne	ne	ne	ne
Karviná hlavní nádraží	zab. zař.: loukovské zhlaví, návěstidla, kolejové obvody, přestavníky.	od: 8:00 hod. - do: 23:59 hod.																															
ROV Z-25003 B	Den ukončení výluky: 4. 7. 2018 v 17:00 hod.	OŘ Ostrava (Objednavatel 1)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Střednědobý plán		aktivace ESA 11																										ne	ne	ne	ne	ne	ne
Karviná hlavní nádraží - Louky nad Olší	zab. zař.: TZZ v 1. a 2.TK.	od: 8:00 hod. - do: 23:59 hod.																															
Výlukové rameno: 304																																	
ROV Z-13107 E	Den ukončení výluky: 4. 7. 2018 v 17:00 hod.	OŘ Olomouc (Objednavatel 2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Střednědobý plán		Výměna pražců, kolejnic, zřízení BK, ASP											ne	ne	ne	ne	ne																
Bylnice - Brumov Brumov Brumov - Valašské Klobouky	TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV,	od: 7:30 hod. do: 15:00 hod.																															
Výlukové rameno: 306																																	
ROV Z-23051 B	Den ukončení výluky: 4. 7. 2018 v 17:00 hod.	OŘ Ostrava (Objednavatel 1)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Střednědobý plán		výměna kolejnic odstranění vegetace													ne	ne																	
Vítkov - Svatoňovice Svatoňovice Svatoňovice - Budišov nad Budišovkou Budišov nad Budišovkou	TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV,	od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.																															
Výlukové rameno: 308																																	
ROV Z-13103 A	Den ukončení výluky: 4. 7. 2018 v 17:00 hod.	OŘ Olomouc (Objednavatel 2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Střednědobý upřesněný požadavek		Výměna pražců, kolejnic, oprava BK												ne	ne	ne	ne																
Vsetín - Jablunka	TK: 2. + TV,	od: 7:35 hod. do: 18:00 hod.																															

Výluky nad rámec RPV - Červen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So
ROV Z-13102 B Střednědobý upřesněný požadavek Jablunka - Valašské Meziříčí	Den ukončení výluky: 2. 7. 2018 v 17:30 hod. TK: 2. + TV,	OŘ Olomouc (Objednatel 2) Výměna pražců a kolejnic., svaření. od: 7:30 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-13102 A Střednědobý upřesněný požadavek Valašské Meziříčí - Jablunka	TK: 1. + TV,	OŘ Olomouc (Objednatel 2) Výměna kolejnic a svařování od: 7:30 hod. do: 17:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 311																																
ROV 13060 C Střednědobý upřesněný požadavek Ostružná - Horní Lipová Horní Lipová	Den ukončení výluky: 6. 8. 2018 v 17:00 hod. TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV,	OŘ Olomouc (Objednatel 2) rekonstrukce železniční zastávky Ramzová, výstavba PZS v km 20,285 od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 316																																
ROV Z-15011 B Střednědobý plán Hulín - Tlumačov Hulín - Tlumačov	zab. zař.: traťové 1.TK, 2.TK. zab. zař.: přejezdová na železničních přejezdech P8171 v km 165,055; P8172 v km 165,570; P8173 v km 166,720 .	OŘ Olomouc (Objednatel 2) Výměna reléových přijímačů kolejových obvodů za elektronické (KOA). od: 8:20 hod. do: 14:40 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-15011 A Střednědobý plán Tlumačov	zab. zař.: staniční. vypnutí automatické činnosti PZS na železničních přejezdech P8169 v km 160,859 a P8170 v km 161,657	OŘ Olomouc (Objednatel 2) Výměna reléových přijímačů kolejových obvodů za elektronické (KOA). od: 8:20 hod. do: 12:40 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Výluky nad rámec RPV - Červen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá 1	So 2	Ne 3	Po 4	Út 5	St 6	Čt 7	Pá 8	So 9	Ne 10	Po 11	Út 12	St 13	Čt 14	Pá 15	So 16	Ne 17	Po 18	Út 19	St 20	Čt 21	Pá 22	So 23	Ne 24	Po 25	Út 26	St 27	Čt 28	Pá 29	So 30
ROV Z-15011 C Střednědobý plán Tlumačov - Otrokovice	VNJŘ zab. zař.: traťové 1.TK, 2.TK.	OŘ Olomouc (Objednatel 2) Výměna reléových přijímačů kolejových obvodů za elektronické (KOA). od: 8:20 hod. do: 12:40 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 317																																
ROV Z-13106 Střednědobý plán Újezdec u Luhačovic - Luhačovice Luhačovice	ND v RP v termínu 18.-27.9. TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV,	OŘ Olomouc (Objednatel 2) výměna pražců, kolejnic, svařování, čištění blátivých míst. od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-13108 Střednědobý plán Uherský Ostroh - Ostrožská Nová Ves Ostrožská Nová Ves Ostrožská Nová Ves - Kunovice Veselí nad Moravou - Uherský Ostroh Uherský Ostroh	ND souběh s rek. ŽST Veselí nad Mor. v RP v termínu 2.-6.7. TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV,	OŘ Olomouc (Objednatel 2) oprava defektoskopických vad, oprava BK, výměna pražců, kolejnic od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 501																																
ROV Z-53126 C Střednědobý upřesněný požadavek Česká Třebová odjezdová skupina - Parník odb.	OŘ Hradec Králové (Objednatel 7) TK: 4. + TV,	Výměna kolejnic, pražců, šterkového lože, úprava GPK, svařování do BK. od: 7:00 hod. do: 19:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Výluky nad rámec RPV - Červen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-53126 A Střednědobý upřesněný požadavek Parník odb. - Česká Třebová odjezdová skupina	Nelze po 100 koleji. V souběhu s výlukou 53126 B, B1, B2 a D. TK: 3. + TV, kolejově na odb. Parník od IS v km 248,997 po návěstidlo NS v ŽST Česká Třebová	OŘ Hradec Králové (Objednatel 7) Výměna kolejnic, pražců, šterkového lože, úprava GPK, svařování do BK. od: 8:25 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV 63004 C Střednědobý upřesněný plán Poříčany	Den ukončení výluky: 23. 7. 2018 v 19:00 hod. SK: 3. + TV,	OŘ Praha (Objednatel 13) Rekonstrukce nástupiště u 3. koleje. od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV 63004 F Střednědobý upřesněný plán Poříčany	SK: 1. + TV,	OŘ Praha (Objednatel 13) Budování výtahové šachty a přístřešku. od: 21:00 hod. do: 5:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-63172 A Střednědobý upřesněný plán Poříčany - Český Brod Český Brod Poříčany	V souběhu s výlukou 63172 B, C. TK: 0. bez TV, záhlaví a zhlaví poříčanské od návěstidla 0L k návěstidlu S0. záhlaví českobrodské od návěstidla 0S k návěstidlu Se49	OŘ Praha (Objednatel 16) Oprava A LIS mezi v.č. 4,5. od: 11:00 hod. do: 11:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 502																																
ROV Z-63094 A Střednědobý upřesněný požadavek Lysá nad Labem - Kostomlaty nad Labem	Den zahájení výluky: 18. 4. 2018 v 8:40 hod. výluka nad rámec RPV TK: 1. + TV,	OŘ Praha (Objednatel 14) TSO koleje, čištění šterkového lože strojně, sanace železničního spodku, úprava odvodnění, úprava GPK strojně, zřízení BK, sjízdnost TV. od: 00:00 hod. - do: 19:40 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Výluky nad rámec RPV - Červen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá 1	So 2	Ne 3	Po 4	Út 5	St 6	Čt 7	Pá 8	So 9	Ne 10	Po 11	Út 12	St 13	Čt 14	Pá 15	So 16	Ne 17	Po 18	Út 19	St 20	Čt 21	Pá 22	So 23	Ne 24	Po 25	Út 26	St 27	Čt 28	Pá 29	So 30		
Výlukové rameno: 503																																		
ROV Z-73208 Střednědobý plán Litoměřice dolní nádraží	NVÚ SK: 1.,3. bez TV, 1.,3.,5. jen TV, zhlaví polepské staničních kolejí č. 1 a 3 po hroty jazyků výhybky č. 3 (výh.č. 8, 5).	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Výměna pražců ve výhybce č. 5. od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
																				ne	ne	ne												
ROV Z-73212 A Střednědobý plán Děčín východ		OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Výměna pražců ve výhybce č. 19. od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
													ne	ne	ne																			
Výlukové rameno: 504																																		
ROV Z-73221 A Střednědobý plán Teplice v Čechách	ND SK: 1.,2. bez TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Realizace trativodu mezi 1. a 2.SK v km 17,935 - 18,000. od: 8:10 hod. do: 18:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
			ne	ne	ne																													
ROV Z-73221 B Střednědobý plán Teplice v Čechách Teplice v Čechách	LNT+ND Den ukončení výluky: 21. 8. 2018 v 18:30 hod. SK: 3.,5a,7.,9. bez TV, zhlaví bohosudovské lichých kolejí – část mezi návestidly Sc3, Sc1 - Se9. 3.SK v části od km 18,000 k návestidlu Sc3 SK: 1.,3. jen TV, napětíově mezi ÚO 411 - ÚO 401S	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Rekonstrukce mostu v km 17,705, rekonstrukce železničního svršku a spodku v km cca 17,520 - 18,000, včetně výhybek č. 5, 6 a 10, demontáž SK 7 a 9, náhrada výhybky č. 9 kolejovým polem, montáž a regulace TV. od: 8:10 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
										ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
ROV Z-73237 A Střednědobý plán Řehlovice - Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží		OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Stavba neutrálního pole TV, SVK. od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
				ne	ne																													

Výluky nad rámec RPV - Červen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá 1	So 2	Ne 3	Po 4	Út 5	St 6	Čt 7	Pá 8	So 9	Ne 10	Po 11	Út 12	St 13	Čt 14	Pá 15	So 16	Ne 17	Po 18	Út 19	St 20	Čt 21	Pá 22	So 23	Ne 24	Po 25	Út 26	St 27	Čt 28	Pá 29	So 30
ROV Z-73120 A Střednědobý plán Ohnič	NVÚ SK: 2. bez TV, sudá jen TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednatel 11) TSO. od: 7:30 hod. do: 19:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-73120 D Střednědobý plán Ohnič - Světec Ohnič	TK: 2. bez TV, záhlaví a zhlaví světecké koleje č. 2.	OŘ Ústí n.L. (Objednatel 11) TSO 2. SK + výhybky č. 19ab. od: 7:30 hod. do: 19:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-73202 A Střednědobý plán Ohnič - Úpořiny	Den ukončení výluky: 3. 7. 2018 v 19:00 hod. Změna proti RPV. TK: 1. + TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednatel 11) TSO. od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-73205 A Střednědobý plán Most nové nádraží příjezd	NVÚ SK: 87.,88.,89. jen TV, výh.: č. 347,	OŘ Ústí n.L. (Objednatel 11) Celková výměna pražců a Kl ve výhybce č. 347, seřízení hák. závěrů. od: 8:00 hod. do: 14:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 505																																
ROV Z-53084 A Střednědobý upřesněný požadavek Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slez. Předměstí Hradec Králové-Slez. Předměstí - Hradec Králové hlavní nádraží Třebechovice pod Orebem Hradec Králové-Slez. Předměstí	ND ZAN pro vlečky Feroná. Odklony. TK: traťová + TV, TK: traťová + TV, TK: traťová + TV, SK: celá + TV, SK: celá + TV,	OŘ Hradec Králové (Objednatel 6) Oprava výh. č. 7, 8, 9, 11 v ŽST HK- Slezské Předměstí, oprava mostů, oprava přejezdů. od: 8:30 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Výluky nad rámec RPV - Červen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá 1	So 2	Ne 3	Po 4	Út 5	St 6	Čt 7	Pá 8	So 9	Ne 10	Po 11	Út 12	St 13	Čt 14	Pá 15	So 16	Ne 17	Po 18	Út 19	St 20	Čt 21	Pá 22	So 23	Ne 24	Po 25	Út 26	St 27	Čt 28	Pá 29	So 30			
Výlukové rameno: 510																																			
ROV Z-53082 A ND Střednědobý upřesněný požadavek Ostroměř - Smidary Smidary - Nový Bydžov Smidary		OŘ Hradec Králové (Objednavatel 6) Nutná oprava mostů v km 45,051; 37,431; rekonstrukce železničních přejezdů v km 35,774; 36,284; 36,548; úpravy zn. Skřivany. od: 6:20 hod. do: 16:20 hod.														ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne							
Výlukové rameno: 512																																			
ROV Z-53128 B ZP Střednědobý upřesněný požadavek Dolní Lipka - Červený Potok		OŘ Hradec Králové (Objednavatel 7) Snesení zrušených výhybek a nahrazení kolejovými poli. od: 8:10 hod. do: 15:25 hod.																											ne	ne	ne	ne	ne		
Výlukové rameno: 527																																			
ROV Z-73162 B VNJŘ Střednědobý plán Prackovice nad Labem - Ústí nad Labem hlavní nádraží jih		OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Skládání + výměna kolejnic, ASP, postřik opěrných a zárubních zdí. od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.		ne	ne	ne																													
ROV Z-73226 NVÚ Střednědobý plán Ústí nad Labem sever		OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Výměna pražců a kolejnic ve 212.SK a výměna pražců ve výhybce č. 229. od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.											ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne											

Výluky nad rámec RPV - Červen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá 1	So 2	Ne 3	Po 4	Út 5	St 6	Čt 7	Pá 8	So 9	Ne 10	Po 11	Út 12	St 13	Čt 14	Pá 15	So 16	Ne 17	Po 18	Út 19	St 20	Čt 21	Pá 22	So 23	Ne 24	Po 25	Út 26	St 27	Čt 28	Pá 29	So 30	
Výlukové rameno: 528																																	
ROV Z-63173 Střednědobý plán Kladno-Dubí	Mimo RPV 2018. výh.: 9ab,	OŘ Praha (Objednavatel 16) Čištění šterkového lože - SVP, svařování ve výhybce. od: 6:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																							ne	ne	ne	ne	ne						
Výlukové rameno: 529																																	
ROV Z-73217 Střednědobý plán Lenešice - Břvany	ND TK: traťová bez TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Výměna pražců po MU, svařování. od: 7:50 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
						ne	ne	ne																									
Výlukové rameno: 531																																	
ROV Z-73210 A Střednědobý plán Postoloprty - Vrbka odb. Počerady - Vrbka odb. Vrbka odb.	LNT TK: traťová + TV, TK: 1. jen TV, SK: 1. jen TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) SVK. od: 7:10 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																				ne	ne												
Výlukové rameno: 533																																	
ROV Z-73215 B Střednědobý plán Kláštorec nad Ohří - Perštejn Kláštorec nad Ohří	NVÚ Mimo RPV TK: 2. + TV, SK: sudá jen TV, záhlaví a zhlaví perštejské 2. TK od návěstidla 2S po návěstidla L2, L4.	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Oprava přejezdu v km 144,617, výměna kolejnic, svařování. od: 7:00 hod. do: 20:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																						ne	ne										
ROV Z-73215 A Střednědobý plán Perštejn - Kláštorec nad Ohří Kláštorec nad Ohří	NVÚ TK: 1. + TV, SK: lichá jen TV, záhlaví a zhlaví perštejské 1. TK od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3, Se7 a výkolejku Vk3.	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Oprava přejezdu v km 144,617, výměna pražců ve v. č. 14, svařování. od: 7:00 hod. do: 20:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																				ne	ne												

Výluky nad rámec RPV - Červen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So
ROV Z-73195 A Střednědobý plán Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb	NVÚ Den ukončení výluky: 4. 9. 2018 v 16:00 hod. SK: 7a bez TV, část koleje od návěstidla Lc7a ke hrotům jazyků výhybky č. 51 SK: 7b bez TV, část koleje od návěstidla Sc7b ke hrotům jazyků výhybky č. 53 SK: 9a bez TV, část koleje od návěstidla S9a ke hrotům jazyků výhybky č. 52 SK: 9b bez TV, část koleje od návěstidla L9b ke hrotům jazyků výhybky č. 54 SK: 11. bez TV, část koleje od návěstidla S11 k návěstidlu L11 zhlaví střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 51 ke hrotům jazyků výhybky č. 53. zhlaví střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 52 ke hrotům jazyků výhybky č. 54. zhlaví lipovské, jeho část včetně části SK č. 9a, 11 od návěstidla S9a, S11 k námezníkmu výhybky č. 34. zhlaví tršnické, jeho část včetně části SK č. 9b, 11 od návěstidla L9b, L11 k námezníkmu výhybky č. 63. SK: 9a,9b,11. jen TV, NTV mezi ÚD č. 13 a ÚD č. 17, včetně ÚD č. 15, 16	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Rekonstrukce SK a výhybek, výstavba nástupišť, úprava TV. od: 10:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 539																																
ROV Z-73220 Střednědobý plán Řetenice - Teplice zámecká zahrada	ND TK: traťová bez TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) SVK. od: 7:30 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
					ne	ne	ne	ne	ne																							

Výluky nad rámec RPV - Červen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So
Výlukové rameno: 541																																
ROV Z-53088 A ND Střednědobý upřesněný požadavek Městec Králové - Obora odb. Městec Králové	TK: traťová bez TV, záhlaví křívecké od vjezdového návěstidla S po námezník výhybky č.8	OŘ Hradec Králové (Objednatel 6) Rekonstrukce žel. přejezdu v km 11,175; výměna vj. náv. S a PŘS, nutná oprava propustků v km 6,030; 7,451; 7,744 a 9,185. od: 8:25 hod. do: 17:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 542																																
ROV Z-63167 ND Střednědobý plán Mšeno - Katusice	TK: traťová bez TV,	OŘ Praha (Objednatel 14) Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, jednotlivá výměna pražců, výměna a dotahování upevňovačů, doplnění štěrkového lože, úprava GPK. od: 8:00 hod. do: 15:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 704																																
ROV Z-95012 A Střednědobý upřesněný plán Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Dobřejovice odb. Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Dobřejovice odb.	tel. dorozumívání, přejezdňíky zab. zař.: PZS v km 11,753 (P6097). zab. zař.: TZZ.	OŘ Plzeň (Objednatel 10) Oprava PZS č. P 6097 v km 11,753. Výměna výstražníků, baterií, dobíječe, přemístění technologie do nového RD, doplnění technologie. od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-93091 D NVÚ Střednědobý upřesněný plán Dynín	SK: lichá + TV,	OŘ Plzeň (Objednatel 10) Překop pro kabelovou trasu. od: 7:50 hod. do: 16:15 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Výluky nad rámec RPV - Červen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá 1	So 2	Ne 3	Po 4	Út 5	St 6	Čt 7	Pá 8	So 9	Ne 10	Po 11	Út 12	St 13	Čt 14	Pá 15	So 16	Ne 17	Po 18	Út 19	St 20	Čt 21	Pá 22	So 23	Ne 24	Po 25	Út 26	St 27	Čt 28	Pá 29	So 30
ROV Z-63056 B Střednědobý upřesněný plán Chotoviny	NVÚ SK: 2. + TV,	OŘ Plzeň (Objednavatel 10) Prodloužení nástupiště u 2.SK (nově v km 90,183 - 90,324). od: 4:00 hod. do: 2:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 709																																
ROV Z-95013 A Střednědobý upřesněný plán Číčenice	vjezdy a odjezdy na PN - protivinské záhlaví zab. zař.: PZS v km 243,559 (P1145).	OŘ Plzeň (Objednavatel 10) Oprava PZS č. P 1145 v km 243,559. Výměna výstražníků, baterií, dobíječe, přemístění technologie do nového RD, doplnění technologie. od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-93093 A Střednědobý upřesněný plán Pačejov - Nepomuk	TK: 2 + TV,	OŘ Plzeň (Objednavatel 9) výměna pražců a kolejnic, oprava přejezdu km 306,247 od: 8:20 hod. do: 14:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-93093 B Střednědobý upřesněný plán Pačejov - Nepomuk	TK: 1 + TV,	OŘ Plzeň (Objednavatel 9) výměna pražců a kolejnic, oprava přejezdu km 306,247 od: 8:20 hod. do: 14:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 710																																
ROV Z-93094 A Střednědobý upřesněný plán Nemilkov	1 hrana SK: 1 bez TV, od náv. S1 k náv. L1	OŘ Plzeň (Objednavatel 9) odstranění DVK, svařování, oprava výh.č.2 od: 8:00 hod. do: 14:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 711																																
ROV Z-93095 B Střednědobý upřesněný plán Janovice nad Úhlavou - Klatovy	ND TK: traťová bez TV,	OŘ Plzeň (Objednavatel 9) odstranění DVK, svařování, oprava přejezdů km 42,996 a 45,039 od: 8:00 hod. do: 14:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Výluky nad rámec RPV - Červen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Výlukové rameno: 713																																	
ROV 73125 C NVÚ+ND Střednědobý plán Cheb - Schirnding Cheb Cheb Cheb Cheb	Současně s ROV 73125 B. Přesun výluky je nutno projednat se stranou DB. TK: traťová + TV, NTV nad částí TK od ÚO č. 403 (km 150,350) do km 147,800 NTV nad koleji třetí spojka a koleji 3V a navazujícím zhlaví 303. až 317. SK v dopravně Cheb SK: 303.,305.,307.,309.,311.,313.,317. jen TV, NTV mezi ÚO č. 403 (km 150,350) a ÚO č. 431 (km 454,385) včetně ÚD č. 5, 8, 28, 54, 55, 56, 57, 72 zhlaví schirndingské TK, od návěstidla PS k námezníku výhybky č. 7 zhlaví schirndingské, jeho část od námezníku výhybky č. 7 k návěstidlu Se13, včetně celé výhybky č. 7 a 9.	OŘ Ústí n.L. (Objednatel 11) Rekonstrukce staničních kolejí, výhybek, úprava TV. od: 10:00 hod. do: 16:00 hod.					ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																		
Výlukové rameno: 719																																	
ROV Z-93099 B Střednědobý upřesněný plán Plzeň seřaďovací nádraží Plzeň seřaďovací nádraží	Nemožná obsluha vleček Vlečka TSR Plzeň a Vlečka DKV Plzeň, PJ Plzeň, Myčka OV. výh.: a351b, spojovací kolej od KV 351b do ZV 355 a ke hrotu výh.č. 352	OŘ Plzeň (Objednatel 9) SVP a KL, optimalizace pracovních kolejí od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.									ne	ne	ne	ne	ne																		