

Výluky nad rámec RPV - Červenec 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
Výlukové rameno: 301																																												
ROV Z-23060 Z1 ND Střednědobý upřesněný požadavek Opava východ - Ostrava-Svinov Opava-Komárov - Ostrava-Třebovice Štítina Opava-Komárov Háj ve Slezsku Ostrava-Třebovice	zab. zař.: vypnutí TZZ. zab. zař.: vypnutí PZZ. zab. zař.: vypnutí SZZ. zab. zař.: vypnutí SZZ. zab. zař.: vypnutí SZZ. zab. zař.: vypnutí SZZ.	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) výměna SW DOZ od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.				ne	ne																																					
ROV Z-25006 B Střednědobý plán Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží	zab. zař.: vypnutí TZZ v 1.,0.TK.	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) Optimalizace,aktivace provizorní SZZ - kontejnery od: 8:00 hod. do: 17:00 hod.											ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																									
ROV Z-25006 C Střednědobý plán Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží	zab. zař.: TZZ.	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) Optimalizace,aktivace provizorní SZZ - kontejnery od: 8:00 hod. do: 17:00 hod.											ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																								
ROV Z-23058 F1 NVÚ Střednědobý plán Louky nad Olší	SK: 6.,8. bez TV, 1.,3. + TV, výh.: 1,4,6,7,10, záhlaví a zhlaví ze směru Český Těšín od náv.S2,S4 po náv.2L. napěťově TV její část SK1,3 od vložených izolací u náv.S1,S3, L1, L3 v dopravně Louky nad Olší	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) Optimalizace. od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.												ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne		

Výluky nad rámec RPV - Červenec 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ROV Z-25006 A3 Střednědobý plán Louky nad Olší		OŘ Ostrava (Objednavatel 1) Optimalizace, aktivace provizorní SZZ - kontejnery od: 8:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
														ne	ne	ne	ne																
ROV Z-25006 H Střednědobý plán Karviná hlavní nádraží - Koukolná odb.	Den ukončení výluky: 11. 9. 2018 v 17:00 hod.	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) ETCS, vypnutí a úprava staničního zabezpečovacího zařízení Dětmarovice od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
						ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
ROV Z-23058 B Střednědobý plán Karviná hlavní nádraží - Koukolná odb. Karviná hlavní nádraží Koukolná odb.	Den ukončení výluky: 7. 12. 2018 v 17:00 hod. VNJŘ TK: 2. + TV, záhlaví ve směru Dětmarovice od náv.Se13 po náv.2S záhlaví ve směru Karviná od náv. 2KL po IS za námezník výh.302	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) Optimalizace od: 17:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
						ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
ROV Z-23058 C Střednědobý plán Karviná hlavní nádraží Karviná hlavní nádraží		OŘ Ostrava (Objednavatel 1) Optimalizace od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
							ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne							

Výluky nad rámec RPV - Červenec 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ROV Z-23058 D Střednědobý plán Karviná hlavní nádraží Karviná hlavní nádraží	NVÚ Den ukončení výluky: 25. 10. 2018 v 17:00 hod. SK: 2.,4.,6a,6b bez TV, sudá jen TV, záhleví a zhlaví ve směru Louky nad Olší od náv.S2,S4,S6 po IS nám. výh.1. včetně výh.: 6,7,8,9,12,13 v dopravně Karviná zhlaví ve směru Dětmarovice od náv.L po nám. výh.16,14,12.	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) Optimalizace od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ROV Z-23058 A Střednědobý plán Koukolná odb. - Dětmarovice	Den ukončení výluky: 30. 8. 2018 v 17:00 hod. TK: 1. + TV,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) Optimalizace od: 17:00 hod. - do: 23:59 hod.				ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
ROV Z-23070 B Střednědobý plán Albrechtice u Českého Těšína - Havířov	Výluka pro CPS. TK: 2. + TV,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) CPS, oprava silničního nadjezdu u zastávky Havířov střed od: 17:30 hod. do: 5:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ROV Z-23070 B Střednědobý plán Albrechtice u Českého Těšína - Havířov	Výluka pro CPS. TK: 2. + TV,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) CPS, oprava silničního nadjezdu u zastávky Havířov střed od: 17:30 hod. do: 5:30 hod.							ne	ne																							
ROV Z-23070 A Střednědobý plán Havířov - Albrechtice u Českého Těšína	Výluka pro CPS. TK: 1. + TV,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) CPS oprava silničního nadjezdu u zastávky Havířov střed od: 17:30 hod. do: 5:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ROV Z-23070 A Střednědobý plán Havířov - Albrechtice u Českého Těšína	Výluka pro CPS. TK: 1. + TV,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) CPS oprava silničního nadjezdu u zastávky Havířov střed od: 17:30 hod. do: 5:30 hod.					ne	ne																									

Výluky nad rámec RPV - Červenec 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Výlukové rameno: 302																																		
ROV Z-23068 F ND Střednědobý plán Dobrá u Frýdku-Místku - Český Těšín (Czeski Cieszyn) Hnojník	Den ukončení výluky: 5. 8. 2018 v 17:30 hod. dle RP - přesun ze srpna TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) oprava mostů v km 126,206 a 133,692 od: 7:30 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																							ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
ROV Z-25004 A Střednědobý plán Dobrá u Frýdku-Místku - Frýdek-Místek	Den ukončení výluky: 3. 8. 2018 v 13:30 hod. dle RP - přesun z květen, červen zab. zař.: vypnutí PZZ B4 v km 111,810 (P8299); B3 112,070 (P8300); B2 112,545 (P8301); B1 113,002 (P8302) a traťové AH-88 v .	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) modernizace přejezdů od: 7:30 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
Výlukové rameno: 305																																		
ROV Z-23063 A NVÚ Střednědobý plán Ostrava hlavní nádraží	SK: 2b,4. + TV, zhlaví od námezíku výh.č.93 po náv.Lc4 a od náv.Sc4 po nám.výh.52.	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) oprava SK 4, výměna nosného lana od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																		ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
ROV Z-23063 B LNT Střednědobý plán Ostrava hlavní nádraží	SK: 6. bez TV, 6.,8.,10.,6a,10b,4a,4v jen TV, výh.: 93,59,52,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) oprava SK 4 od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																		ne	ne	ne	ne	ne	ne											
ROV 23053 C NVÚ Střednědobý plán Polanka nad Odrou výhybna	dle RP - přesun z října SK: 5.,5a,7. bez TV, 5.,7. jen TV, výh.: 14,16,1819,20,21,24,25,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) odstranění výh.č. 24, 20, 16, 14 od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																		ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	

Výluky nad rámec RPV - Červenec 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ROV Z-25007 G Střednědobý plán Polanka nad Odrou výhybna Polanka nad Odrou výhybna - Ostrava-Svinov Ostrava-Vítkovice - Odra odb. Polanka nad Odrou výhybna - Odra odb. Odra odb. - Ostrava-Svinov	VNJR zab. zař.: staniční. zab. zař.: traťové 1.,2.koleje . zab. zař.: traťová 1.,2.koleje. zab. zař.: traťová. zab. zař.: traťová.	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) ETCS,vypnutí a úprava SZZ, výměna počítačů. od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ROV Z-25007 E Střednědobý plán Jístebník Jístebník - Studénka Jístebník	VNJR zab. zař.: staniční. zab. zař.: traťové 1.,2.koleje . zab. zař.: přejezdové P6506 v km 252,244 mimo provoz.	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) ETCS,vypnutí a úprava SZZ, výměna počítačů. od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ROV Z-25007 F Střednědobý plán Jístebník - Polanka nad Odrou výhybna	VNJR zab. zař.: traťové 1.,2.koleje .	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) ETCS,vypnutí a úprava SZZ, výměna počítačů. od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Výluky nad rámec RPV - Červenec 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ROV Z-25007 C Střednědobý plán Suchdol nad Odrou Suchdol nad Odrou - Polom Suchdol nad Odrou - Studénka Suchdol nad Odrou Suchdol nad Odrou Suchdol nad Odrou - Polom	VNJŘ zab. zař.: staniční. zab. zař.: traťové 1.,2.koleje . zab. zař.: traťové 1.,2.koleje . zab. zař.: přejezdové P6769 v km 0,345 mimo provoz. zab. zař.: přejezdové P6751 v km 232,862 mimo provoz. zab. zař.: přejezdové P6496 v km 231,244 mimo provoz.	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) ETCS,vypnutí a úprava SZZ, výměna počítačů. od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ROV Z-25007 B Střednědobý plán Polom Polom - Hranice na Moravě Polom - Suchdol nad Odrou	VNJŘ zab. zař.: staniční. zab. zař.: traťové 1.,2.koleje . zab. zař.: traťové 1.,2.koleje .	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) ETCS,vypnutí a úprava SZZ, výměna počítačů. od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ROV Z-25007 D Střednědobý plán Studénka Studénka - Suchdol nad Odrou Studénka - Jistebník Studénka Studénka	VNJŘ zab. zař.: staniční. zab. zař.: traťové 1.,2.koleje . zab. zař.: traťové 1.,2.koleje . zab. zař.: přejezdové P6769 v km 0,208 mimo provoz. zab. zař.: přejezdové P6501 v km 245,044 mimo provoz.	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) ETCS,vypnutí a úprava SZZ, výměna počítačů. od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Výluky nad rámec RPV - Červenec 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Výlukové rameno: 306																																			
ROV Z-25007 D1 Střednědobý plán Studénka - Mošnov, Ostrava Airport	zab. zař.: traťová kolej .	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) ETCS, vypnutí a úprava SZZ, výměna počítačů od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																ne	ne	ne	ne																
Výlukové rameno: 308																																			
ROV Z-13119 Střednědobý upřesněný požadavek Horní Lideč - Valašská Polanka	Den ukončení výluky: 6. 9. 2018 v 16:00 hod. TK: 2. + TV,	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) Oprava mostu v km 25,938 a opravné práce STR Zlín a oprava rozvodu 6 kV, rozbití skalního podloží pro patky, betonování, osazení. od: 8:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
											ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
Výlukové rameno: 311																																			
ROV 13060 B Střednědobý upřesněný požadavek Hanušovice Hanušovice - Jindřichov na Moravě Jindřichov na Moravě - Branná Branná Branná - Ostružná Ostružná	Den ukončení výluky: 6. 8. 2018 v 17:00 hod. SK: 101 bez TV, záhlaví 101. staniční koleje od návěstidla Lc101 (km 0,633) po začátek výhybky č.3, výhybka č.3 TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV,	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) výměna mostnic (50ks), most v km 0,787 a 0,878 od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	ND		ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	

Výluky nad rámec RPV - Červenec 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Výlukové rameno: 317																																				
ROV Z-13127 Střednědobý plán	ND dle RP v termínu 12.-16.5.	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) Odstranění defektoskopických vad, svařování do BK, výměna svěrek, kolejnic, propracování ASP, oprava GPK, strojní odstranění vegetace, oprava nástupiště Šumice, oprava povrchu přejezdu v km 122,871 a 128,982 od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Újezdec u Luhačovic - Nezdenice Nezdenice Nezdenice - Bojkovice Bojkovice	TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, záhlaví a zhlaví směr Nezdenice.																	ne	ne	ne	ne	ne														
Výlukové rameno: 318																																				
ROV Z-35015 H Střednědobý upřesněný požadavek	VNJŘ+ND Den ukončení výluky: 21. 8. 2018 v 16:50 hod.	OŘ Brno (Objednavatel 4) aktivace SZZ, rekonstrukční práce ve 2.TK od: 16:50 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Šlapanice Šlapanice - Brno-Slatina	SK: 2.,4.,4a,6.,8.,10. bez TV, záhlaví a zhlaví 2.traťové koleje ze směru Brno -Slatina. TK: 2. + TV,																																	ne	ne	
ROV 33071 L Střednědobý upřesněný požadavek		OŘ Brno (Objednavatel 4) montáž TV, úpravy TV od: 8:05 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Blažovice - Šlapanice Šlapanice	TK: 2. + TV, záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje ze směru Blažovice.																																ne	ne		
ROV Z-33112 A Střednědobý upřesněný požadavek	ND	OŘ Brno (Objednavatel 4) oprava přejezdové konstrukce v km 20,737 od: 7:20 hod. do: 14:40 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Mutěnice - Čejč	TK: traťová bez TV,										ne	ne	ne																							

Výluky nad rámec RPV - Červenec 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
Výlukové rameno: 324																																									
ROV Z-33114 I Střednědobý upřesněný požadavek Kuřim - Brno-Královo Pole	TK: 1. + TV,	OŘ Brno (Objednavatel 4) Oprava GPK ASP, bagrování blátivých míst. od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.															ne	ne																							
ROV Z-33114 D Střednědobý upřesněný požadavek Tišnov Kuřim - Tišnov	záhlaví a zhlaví 2.traťové koleje ze směru Kuřim. TK: 2. + TV,	OŘ Brno (Objednavatel 4) Oprava GPK ASP,bagrování blátivých míst,výměna výhybkových součástí výh.č.2,4,6,8, odstranění defektoskopických vad. od: 7:45 hod. do: 17:05 hod.																																							
ROV Z-33114 A Střednědobý upřesněný požadavek Tišnov	LNT SK: 1. bez TV, lichá jen TV,	OŘ Brno (Objednavatel 4) Oprava GPK ASP,bagrování blátivých míst,odstranění defektoskopických vad. od: 7:35 hod. do: 17:20 hod.										ne	ne																												
ROV Z-33114 B1 Střednědobý upřesněný požadavek Tišnov	LNT SK: 2. bez TV, sudá jen TV,	OŘ Brno (Objednavatel 4) Oprava GPK ASP,bagrování blátivých míst,odstranění defektoskopických vad. od: 7:45 hod. do: 17:05 hod.																ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																	
ROV Z-33114 A1 Střednědobý upřesněný požadavek Tišnov	LNT SK: 1. bez TV, lichá jen TV,	OŘ Brno (Objednavatel 4) Bagrování blátivých míst,oprava GPK ASP,odstranění defektoskopických vad. od: 7:45 hod. do: 17:05 hod.																																							

Výluky nad rámec RPV - Červenec 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ROV Z-33114 C Střednědobý upřesněný požadavek Tišnov Tišnov - Kuřim	 záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje ze směru Kuřim. TK: 1. + TV,	OŘ Brno (Objednavatel 4) Oprava GPK ASP, bagrování blátivých míst, odstranění defektoskopických vad. od: 7:45 hod. do: 17:05 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ROV Z-33121 B Střednědobý upřesněný požadavek Leština u Světlé - Vlkaneč	VNJŘ TK: 2. + TV,	OŘ Brno (Objednavatel 5) údržba infrastruktury od: 7:45 hod. do: 15:40 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ROV Z-33121 A Střednědobý upřesněný požadavek Vlkaneč - Leština u Světlé	VNJŘ TK: 1. + TV,	OŘ Brno (Objednavatel 5) údržba infrastruktury od: 7:35 hod. do: 15:40 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Výlukové rameno: 501																																	
ROV Z-53136 D Střednědobý upřesněný požadavek Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí Ústí nad Orlicí Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje	VK+VNJŘ+ND BPJ = 50km/h (v délce cca 1200m). TK: 2. + TV, záhlaví 2. TK směr Brandýs nad Orlicí od návěstidla Se16 po návěstidlo 2S záhlaví 2. TK směr Ústí nad Orlicí od návěstidla 2L po návěstidlo S2a	OŘ Hradec Králové (Objednavatel 7) Výměna kolejnic, broušení kolejnic, čištění blátivých míst, úprava GPK, BOTV. od: 8:40 hod. do: 20:15 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Výluky nad rámec RPV - Červenec 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ROV Z-53136 E VK+VNJ Ř+ND Střednědobý upřesněný požadavek Brandýs nad Orlicí - Ústí nad Orlicí Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje Ústí nad Orlicí	BPJ = 50km/h (v délce cca 300m). TK: 1. + TV, SK: 1a,1b bez TV, zhlaví 1. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od návestidla Sc1b po návestidlo Se3 . zhlaví 1. TK směr Ústí nad Orlicí od návestidla S1a po návestidlo 1L zhlaví 1. TK směr Brandýs nad Orlicí od návestidla 1S po návestidlo Se17	OŘ Hradec Králové (Objednatel 7) Broušení kolejnic, čištění blátivých míst, úprava GPK. od: 6:00 hod. do: 21:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Výlukové rameno: 503																																	
ROV Z-73243 A NVÚ Střednědobý upřesněný plán Děčín východ	SK: 58. bez TV, 12.,14.,14a,16.,18.,58. jen TV, zhlaví staniční koleje č. 58 v úseku mezi námeznicem výhybky č. 6XA a hroty jazyků výhybky č. 17 (výh.č. 6, 6XA, 13).	OŘ Ústí n.L. (Objednatel 11) Výměna kolejnic, svařování. od: 7:00 hod. do: 10:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ROV Z-73244 A NVÚ Střednědobý upřesněný plán Děčín východ	SK: 24b,24a bez TV, 24.,24a,26.,28. jen TV, zhlaví staniční koleje č. 24a v úseku mezi hroty jazyků výhybek č. 76 a 64 (výh.č. 75, 76).	OŘ Ústí n.L. (Objednatel 11) Výměna pražců ve výhybce č. 76, výměna kolejnic, svařování. od: 7:00 hod. do: 15:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Výlukové rameno: 504																																	
ROV B 72A11212 Střednědobý plán Úpořiny - Řehlovice	TK: 1. + TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednatel 11) SVK, výměna podkladnic. od: 7:30 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Výluky nad rámec RPV - Červenec 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Výlukové rameno: 525																																			
ROV Z-63223 C	Den ukončení výluky: 8. 12. 2018 v 23:59 hod.	OŘ Praha (Objednavatel 13)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Střednědobý upřesněný plán		zrušení kolejí, rekonstrukce mostů, stavba nové TK, nástupišť a podchodu	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
Praha-Vršovice odjezdové nádraží	kolejově SK T2-T12, SK "kusá kanál", SK T18 -T22, T22 "kusá" v dopravně Praha-Vršovice odj. n.	od: 9:00 hod. - do: 23:59 hod.																																	
Praha-Vršovice odjezdové nádraží	zhlaví vjezdové navazující na SK T2-T12 po nám. v.č.189 a navazující na SK T18-T22 po hrot v.č.214 .																																		
Praha-Vršovice odjezdové nádraží	zhlaví pražské navazující na SK T2-T12 po nám. v.č. 235 a navazující na SK T18-T22 po nám. v.č.234.																																		
Praha-Vršovice odjezdové nádraží	napěťově SK T2-T22 a "kusá kolej" (od ÚO 6 po ÚP 505) v dopravně Praha-Vršovice odj. n.																																		
ROV Z-63223 A	Den ukončení výluky: 8. 12. 2018 v 23:59 hod.	OŘ Praha (Objednavatel 13)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Střednědobý upřesněný plán		zrušení koleje		ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Praha-Vršovice čekací koleje	SK: 104. bez TV, do km 0,600	od: 17:30 hod. - do: 23:59 hod.																																	
Praha-Vršovice čekací koleje	SK: 104. jen TV, od vložení el. izolace P1 v km 0,300 po P2 v km 1,140																																		

Výluky nad rámec RPV - Červenec 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ROV Z-63223 B Střednědobý upřesněný plán Praha-Vršovice vjezdové nádraží Praha-Vršovice vjezdové nádraží Záběhllice odb. - Praha-Vršovice vjezdové nádraží Praha-Vršovice vjezdové nádraží	Den ukončení výluky: 8. 12. 2018 v 23:59 hod. SK: 1.-8. bez TV, zhlaví malešické a hostivařské - (po nám. v.č 3) navazující na SK 1-8. kolejově odstavná Třešňovka, dálková odvrtná kolej zhlaví odjezdové navazující na SK 1-8 po námezníky v.č. 46a, 50, 51. kolejově dálková kolej po nám. v.č.401 v dopravně Praha-Vršovice vj. n. spojovací kolej od hrotů v.č. 12 po nám. v.č. 3 SK: 1.-8. jen TV, napětově - mezi děliči TV č. 2,6,8,9 a děliči TV č. 14,16,18,19	OŘ Praha (Objednavatel 13) zrušení kolejí, rekonstrukce mostů, stavba nové TK od: 9:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
ROV Z-63223 D Střednědobý upřesněný plán Praha-Vršovice odjezdové nádraží Praha-Vršovice odjezdové nádraží Praha-Vršovice odjezdové nádraží - DKV Praha provozní prac. Praha jih Praha-Vršovice odjezdové nádraží - Praha-Vršovice	ZP Sv přes ONJ vjezd. zhlaví střední navazující na SK T3-T11 po náv. Sc3. kolejově SK T7, T9, T11 v dopravně Praha-Vršovice odjezdové nádraží napětově SK T3,T3a,T3b,T5,T7,T9,T11 v dopravně Praha-Vršovice odj. n. napětově traťová kolej na ONJ TK: 97. jen TV, spojovací kolej mezi dopravnami Praha-Vršovice odj. n. - Praha-Vršovice	OŘ Praha (Objednavatel 13) zřízení provizorní přeložky pro stavbu kabelovodu od: 9:00 hod. do: 9:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																ne	ne	ne															

Výluky nad rámec RPV - Červenec 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ROV Z-63223 D Střednědobý upřesněný plán Praha-Vršovice odjezdové nádraží Praha-Vršovice odjezdové nádraží Praha-Vršovice odjezdové nádraží - DKV Praha provozní prac. Praha jih Praha-Vršovice odjezdové nádraží - Praha-Vršovice	ZP Sv přes ONJ vjezd. zhlaví střední navazující na SK T3-T11 po náv. Sc3. kolejově SK T7, T9, T11 v dopravně Praha- Vršovice odjezdové nádraží napěťově SK T3,T3a,T3b,T5,T7,T9,T11 v dopravně Praha-Vršovice odj. n. napěťově traťová kolej na ONJ TK: 97. jen TV, spojovací kolej mezi dopravnami Praha- Vršovice odj. n. - Praha-Vršovice	OŘ Praha (Objednatel 13) zrušení provizorní přeložky od: 9:00 hod. do: 9:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Výlukové rameno: 526																																	
ROV Z-63212 C Střednědobý upřesněný plán Praha-Libeň - Praha- Holešovice Praha-Holešovice Balabenka odb. - Praha- Holešovice	TK: 2. + TV, SK: 92a,92b,92c + TV, záhlaví libeňské, jeho část od návěstidla Lc 92c k námezníku výh. č. 2 TK: 502. + TV,	OŘ Praha (Objednatel 16) TSO koleje, výměna pražců, výměna kolejnic, výměna šterkového lože. od: 8:00 hod. do: 23:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ROV Z-63212 A Střednědobý upřesněný plán Praha-Holešovice - Praha- Libeň Praha-Holešovice Praha-Holešovice - Balabenka odb.	TK: 1. + TV, SK: 91a,91b,91c + TV, záhlaví a zhlaví libeňské, jeho část od návěstidla Lc 91c k námezníku výhybky č.4. TK: 501. + TV,	OŘ Praha (Objednatel 16) TSO koleje, výměna pražců, kolejnic a šterkového lože. od: 8:00 hod. do: 23:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Výluky nad rámec RPV - Červenec 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Výlukové rameno: 528																																			
ROV Z-63213 A Střednědobý plán Praha-Bubny - Hostivice Hostivice	ND Zkrácení od RPV 2018 z 22 dní na 4 dny. Přesun z měsíce srpna na měsíc červenec. TK: traťová bez TV, včetně dopravy Praha Dejvice, Praha Veselavín a Praha Ruzyně záhlaví a zhlaví ruzyňské, od návěstidla L k návěstidlu S1.	OŘ Praha (Objednavatel 16) TSO přejezdu v km 14,463 , výměna jazyka, opornice a středových kolejnic včetně zavaření. od: 8:30 hod. do: 21:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
					ne	ne	ne	ne																											
ROV Z-65012 A Střednědobý plán Praha-Zličín	zab. zař.: SZZ . světelná návěstidla, elektrické přestavníky pražského zhlaví	OŘ Praha (Objednavatel 15) Aktivace SZZ ESA 11 s EIP a PMI. od: 8:00 hod. do: 22:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
											ne	ne	ne	ne																					
ROV Z-65012 B Střednědobý plán Praha-Zličín	zab. zař.: SZZ. světelná návěstidla, elektrické přestavníky hostivického zhlaví	OŘ Praha (Objednavatel 15) Aktivace SZZ ESA 11 s EIP a PMI. od: 8:00 hod. do: 20:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
													ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																
ROV Z-65012 D Střednědobý plán Praha-Zličín Praha-Zličín - Hostivice Praha-Zličín - Hostivice	zab. zař.: PZS v km 15,972 (P 2199) . zab. zař.: PZS v km 16,332 (P 2200), v km 18,134 (P 2201) mezi dopravnami . zab. zař.: TZZ AHP-03D mezi dopravnami.	OŘ Praha (Objednavatel 15) Úpravy PZS v km 15,972; 16,332; 18,134 a TZZ v úseku P.Zličín - Hostivice. od: 8:00 hod. do: 20:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
													ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																

Výluky nad rámec RPV - Červenec 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Výlukové rameno: 533																																		
ROV Z-73236 D Střednědobý plán Karlovy Vary - Dalovice Karlovy Vary	TK: 1. + TV, část NTV mezi ÚO č. 401 (km 184,680) Karlovy Vary a NP TT K. Vary-Bohatice (km 183,955) záhlaví dalovické 1. TK, jeho část od návěstidla 1L k návěstidlu Se3	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Vložení mostního provizoria do 1. TK, úprava železničního spodku a svršku, ochrana kabelů. od: 8:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																						
Výlukové rameno: 536																																		
ROV Z-73236 C Střednědobý plán Karlovy Vary dolní nádraží - Karlovy Vary Karlovy Vary dolní nádraží	Den ukončení výluky: 8. 11. 2018 v 17:00 hod. ND ROC k. Vary + GWT Regio a.s. současně s ROV 73236 A, B TK: traťová bez TV, záhlaví TK ze směru Karlovy Vary dolní nádraží, jeho část od návěstidla DL k návěstidlu Se8 záhlaví TK a část zhlaví ze směru Karlovy Vary od návěstidla S k hrotům výhybky č. 24	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Rekonstrukce mostů v km 184,536 a 184,593 v 1. a 2. TK a revitalizace trati v úseku Karlovy Vary dolní nádraží - Karlovy Vary. od: 8:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
														ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
Výlukové rameno: 537																																		
ROV 63055 A1 Střednědobý upřesněný plán Mladá Boleslav hlavní nádraží - Mladá Boleslav-Debř	TK: traťová bez TV,	OŘ Hradec Králové (Objednavatel 8) snesení most. provizoria, vložení nové OK, pokládka žel. svršku od: 7:00 hod. do: 20:20 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
						ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																	

Výluky nad rámec RPV - Červenec 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ROV Z-53141 A ND Střednědobý upřesněný plán	souběh s 63055 A1	OŘ Hradec Králové (Objednavatel 8) SČ, výměna pražců, upevňovadel; oprava GPK, BK, přejezdů; úprava kol. lože do profilu; svařování, broušení kolejnic. od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1 ne	2 ne	3 ne	4 ne	5 ne	6 ne	7 ne	8 ne	9 ne	10 ne	11 ne	12 ne	13 ne	14 ne	15 ne	16 ne	17 ne	18 ne	19 ne	20 ne	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Mnichovo Hradiště - Loukov u Mnichova Hradiště Mnichovo Hradiště Loukov u Mnichova Hradiště	TK: traťová bez TV, záhlaví TK směr Loukov u Mnichova Hradiště SK: celá bez TV,																																	
Výlukové rameno: 541																																		
ROV Z-63222 ND Střednědobý upřesněný plán		OŘ Praha (Objednavatel 13) Vložení výhybek výh. Straky (km 6,469 a 7,288), sanace železničního spodku, rekonstrukce přejezdu v km 6,461, v ŽST Čachovice demontáž a zrušení 7.SK a části 5.SK, realizace provizorního nástupiště, pažení mostu a propustků. od: 7:30 hod. do: 18:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Veleliby - Čachovice Čachovice Čachovice - Luštěnice-Újezd	TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV,													ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne												
ROV Z-63198 A ND Střednědobý upřesněný plán	Den ukončení výluky: 12. 8. 2018 v 17:00 hod.	OŘ Praha (Objednavatel 14) Oprava železničních přejezdů v km 0,916; 1,305; 1,949; 3,456; 3,720; 4,889; 6,737; 6,949; 7,583; 8,240; 9,117; 10,868; 11,121; doplnění šterkového lože, úprava GPK strojně, zřízení BK. od: 9:10 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Veleliby - Křinec Veleliby	TK: traťová bez TV, záhlaví křinecké			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	

Výluky nad rámec RPV - Červenec 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ROV Z-63198 B Střednědobý upřesněný plán	V souběhu s výlukou 63198 B.	OŘ Praha (Objednatel 14) Oprava železničních přejezdů v km 0,916; 1,305; 1,949; 3,456; 3,720; 4,889; 6,737; 6,949; 7,583; 8,240; 9,117; 10,868; 11,121; doplnění šterkového lože, úprava GPK strojně, zřízení BK. od: 9:10 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Křinec	záhlaví velelíbské			ne	ne	ne																											
ROV Z-63198 C Střednědobý upřesněný plán	Den ukončení výluky: 3. 8. 2018 v 17:00 hod. V souběhu s výlukou 63198 B.	OŘ Praha (Objednatel 14) Oprava železničních přejezdů v km 0,916; 1,305; 1,949; 3,456; 3,720; 4,889; 6,737; 6,949; 7,583; 8,240; 9,117; 10,868; 11,121; doplnění šterkového lože, úprava GPK strojně, zřízení BK. od: 17:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Křinec	záhlaví velelíbské jeho část od vjezdového návěstidla S do km 11,099					ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Výlukové rameno: 542																																	
ROV Z-53141 E Střednědobý upřesněný plán	ND V souběhu s výlukami 63055 A1, B1 (výlukové rameno 537 a 542, schvalovatel 7). Posun termínu - v RP uvedeno 5N v červnu.	OŘ Hradec Králové (Objednatel 8) Oprava přejezdu v km 29,838; oprava GPK, úprava kol. lože do profilu, svařování. od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zálučí odb. - Dolní Bousov	TK: traťová bez TV,															ne	ne	ne															
ROV 63055 B1 Střednědobý upřesněný plán	ND V souběhu s ROV 53141 E	OŘ Praha (Objednatel 13) Sneseň most. provizoria, vložení nové OK, pokládka žel. svršku. od: 7:00 hod. do: 20:20 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Mladá Boleslav hlavní nádraží - Mladá Boleslav město	TK: traťová bez TV,					ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne

Výluky nad rámec RPV - Červenec 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Výlukové rameno: 547																																	
ROV Z-75014 A Střednědobý upřesněný plán Rybniště - Varnsdorf Varnsdorf	Den ukončení výluky: 15. 8. 2018 v 15:30 hod. zab. zař.: traťové mezi dopravkami. zřízení závislostí nákladiště Dolní Podluží do SZZ Varnsdorf a Rybniště zab. zař.: staniční. aktivace reléového SZZ, ovládaného z JOP	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Úprava staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Varnsdorf. od: 17:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
ROV Z-75014 B Střednědobý upřesněný plán Rybniště - Varnsdorf Varnsdorf	Den ukončení výluky: 15. 8. 2018 v 15:30 hod. zab. zař.: přejezdové „E“ v km 9,980 (P3474) mezi dopravkami. zřízení závislostí do SZZ Varnsdorf a přeznačení na „RV25“ zab. zař.: přejezdová „F“ v km 10,411 (P3476) a „B“ v km 10,625 (P3478). zřízení závislostí do SZZ Varnsdorf a přeznačení PZS „F“ na „V2“ a PZS „B“ na „V1“	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Úprava staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Varnsdorf. od: 17:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Výlukové rameno: 704																																	
ROV Z-95017 A Střednědobý upřesněný plán Nemanice I	PN zab. zař.: PZS v km 4,742 (P6093).	OŘ Plzeň (Objednavatel 10) Oprava PZS č. P 6093 v km 4,742. Výměna výstražníků, baterií, dobíječe, přemístění technologie do nového RD, doplnění technologie. od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																	ne	ne	ne	ne	ne												

Výluky nad rámec RPV - Červenec 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ROV Z-95018 A Střednědobý upřesněný plán Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí	PN, "OP", zab. zař.: PZS v km 5,682 (P6095). zab. zař.: TZZ.	OŘ Plzeň (Objednavatel 10) Oprava PZS č. P 6095 v km 5,682. Výměna výstražníků, baterií, dobíječe, přemístění technologie do nového RD, doplnění technologie. od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																										ne	ne	ne	ne	ne				
ROV 63056 C Střednědobý upřesněný plán Střeziměř		OŘ Praha (Objednavatel 13) rušení v.č.4 a SK 4 a 6 od: 14:45 hod. do: 8:15 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	SK: 2. bez TV, 2. jen TV, napětově mezi provizorními děliči v km cca 101,500 - 102,060		ne	ne	ne	ne																												
Výlukové rameno: 709																																		
ROV Z-95016 A Střednědobý upřesněný plán Zliv - Divčice	telefonické dorozumívání, PN zab. zař.: TZZ.	OŘ Plzeň (Objednavatel 10) Oprava automatického hradla Zbudov. Přemístění technologie do nového RD, doplnění technologie. od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																										ne	ne	ne	ne	ne				
Výlukové rameno: 712																																		
ROV 93109 A Střednědobý upřesněný plán Přovany - Trpísty	Den ukončení výluky: 29. 10. 2018 v 17:00 hod. TK: traťová bez TV,	OŘ Plzeň (Objednavatel 9) rekonstrukce mostu km 1,429 a oprava mostu km 6,253 od: 8:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
				ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
Výlukové rameno: 714																																		
ROV Z-93106 A Střednědobý upřesněný plán Chrást u Plzně - Stupno		OŘ Plzeň (Objednavatel 9) oprava nástupiště ve Všenicích, oprava GPK, odstranění vegetace od: 7:20 hod. do: 14:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	TK: traťová bez TV,																								ne	ne								

Výluky nad rámec RPV - Červenec 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Výlukové rameno: 715																																			
ROV Z-95014 A Střednědobý upřesněný plán	PN, "OP"	OŘ Plzeň (Objednavatel 10) Oprava PZS č. P 491 v km 20,786. Výměna výstražníků, baterií, dobíječe, přemístění technologie do nového RD, doplnění technologie. od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Čížová	zab. zař.: PZS v km 20,786 (P491).										ne	ne	ne	ne	ne																				
ROV Z-95015 A Střednědobý upřesněný plán	Technologický vliv - vypnutí PZS 15,991; jizdy vlaků na "OP", PN	OŘ Plzeň (Objednavatel 10) Oprava PZS č. P 486 v km 15,221. Výměna výstražníků, baterií, dobíječe, přemístění technologie do nového RD, doplnění technologie. od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Čížová - Písek Čížová - Písek	zab. zař.: PZS v km 15,221 (P486). zab. zař.: TZZ.																ne	ne	ne	ne	ne														
Výlukové rameno: 716																																			
ROV Z-93112 A Střednědobý upřesněný plán	Den ukončení výluky: 14. 8. 2018 v 15:20 hod.	OŘ Plzeň (Objednavatel 10) Odvodnění, GPK, TSO výh. č. 2+4 v dopr. Bělčice+odvodnění, GPK, TSO výh. č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 v ŽST Blatná. od: 8:40 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Březnice - Blatná Bělčice Blatná Blatná	TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, záhlaví březnické včetně části březnického zhlaví k návěstidlům S1, S2, S4 a Se3 SK: 6. bez TV,																																	ne	ne