

## Výluky nad rámec RPV - říjen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Po 1	Út 2	St 3	Čt 4	Pá 5	So 6	Ne 7	Po 8	Út 9	St 10	Čt 11	Pá 12	So 13	Ne 14	Po 15	Út 16	St 17	Čt 18	Pá 19	So 20	Ne 21	Po 22	Út 23	St 24	Čt 25	Pá 26	So 27	Ne 28	Po 29	Út 30	St 31			
<b>Výlukové rameno: 301</b>																																				
<b>ROV Z-23113 A1</b>  <b>Střednědobý plán</b> Český Těšín (Czeski Cieszyn)	<b>NVÚ</b> RP červen SK: 105.,107. + TV, výh.: 7,8,10,129, zhlaví Třinec od nám.vých.122 po náv.S105, S107 a od náv.Lc105,Lc107 po náv.Sc5,Sc7 .	<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b> Oprava kolejí 107,105 <b>od: 7:00 hod. do: 19:30 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
																		ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne									
<b>ROV Z-23113 A4</b>  <b>Střednědobý plán</b> Český Těšín (Czeski Cieszyn)	SK: 103. bez TV, zhlaví ze směru Třinec od nám.vých.122 po náv.S103 a od náv.Lc103 po nám. vých.7 .	<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b> Oprava koleje 103,úprava GPK ASP <b>od: 7:00 hod. do: 19:30 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
																		ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne												
<b>ROV Z-23114 C</b>  <b>Střednědobý plán</b> Louky nad Olší  Louky nad Olší	<b>NVÚ</b> Den ukončení výluky: 15. 11. 2018 v 17:00 hod. SK: 2.,4.,6a,6b bez TV, sudá jen TV, zhlaví ze směru Karviná hl.n. od náv.L2,L4,Se7 po nám.vých.20. SK: 1 + TV, napěťově část SK1 od vložených izolací u náv.S1,L1.	<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b> Optimalizace <b>od: 17:00 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
																	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
<b>ROV Z-23114 A</b>  <b>Střednědobý plán</b> Karviná hlavní nádraží	<b>NVÚ</b> Den ukončení výluky: 6. 11. 2018 v 17:00 hod. SK: lichá + TV,	<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b> Optimalizace,rekonstrukce výhybky č.3 <b>od: 17:00 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
																											ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
<b>ROV Z-23108 A</b>  <b>Střednědobý plán</b> Ostrava-Bartovice	<b>LNT</b> Výluka pro CPS. SK: 2.,4.,10.,12.,14. jen TV, výh.: 50, zhlaví ze směru Havířov od nám.vých.4 po nám. vých.52a.	<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b> Oprava výhybky č.50 Mittal <b>od: 7:00 hod. do: 13:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
																	ne	ne	ne	ne																

## Výluky nad rámec RPV - říjen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Po 1	Út 2	St 3	Čt 4	Pá 5	So 6	Ne 7	Po 8	Út 9	St 10	Čt 11	Pá 12	So 13	Ne 14	Po 15	Út 16	St 17	Čt 18	Pá 19	So 20	Ne 21	Po 22	Út 23	St 24	Čt 25	Pá 26	So 27	Ne 28	Po 29	Út 30	St 31		
<b>ROV Z-23108 B</b>  <b>LNT</b>  <b>Střednědobý plán</b> Ostrava-Kunčice	Výluka pro CPS.  SK: 11.,13.,15. jen TV, výh.: 3, výluka TV severní výtažná v dopravna Ostrava-Kunčice	<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b>  Oprava výhybky č.3 Mittal <b>od: 7:00 hod. do: 13:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
										ne	ne	ne																							
<b>ROV Z-23104 P</b>  <b>LNT</b>  <b>Střednědobý plán</b> Ostrava báňské nádraží VOK	SK: 11a,822.-825. jen TV, výh.: 557S,518,519,520,521,	<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b>  výměna výh. součástí výhybek č. 557S, 520, 521 <b>od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																					ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne								
<b>Výlukové rameno: 302</b>																																			
<b>ROV Z-25010 B</b>  <b>Střednědobý plán</b> Dobrá u Frýdku-Místku - Frýdek-Místek	zab. zař.: PZS v km 115,812 (P 8306).	<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b>  oprava PZS 115,812 <b>od: 7:00 hod. do: 15:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																					ne	ne	ne	ne	ne	ne									
<b>Výlukové rameno: 305</b>																																			
<b>ROV Z-25008 H</b>  <b>VNJŘ</b>  <b>Střednědobý plán</b> Ostrava-Svinov  Ostrava hlavní nádraží - Ostrava-Svinov Ostrava-Svinov - Polanka nad Odrou výhybna Ostrava-Svinov - Ostrava- Třebovice Ostrava-Svinov - Odra odb. Odra odb. - Ostrava-Vítkovice Odra odb.	zab. zař.: Staniční zabezpečovací zařízení, PZS P6509 v km 261,035 (první den 8hod.výluka). zab. zař.: 1.,2.TK. zab. zař.: 1.,2.TK. zab. zař.: traťová. zab. zař.: traťové . zab. zař.: 1.,2TK. zab. zař.: staniční.	<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b>  ETCS, výměna počítačů,doplnění réleových skříní <b>od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
									ne	ne	ne	ne																							



## Výluky nad rámec RPV - říjen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Po 1	Út 2	St 3	Čt 4	Pá 5	So 6	Ne 7	Po 8	Út 9	St 10	Čt 11	Pá 12	So 13	Ne 14	Po 15	Út 16	St 17	Čt 18	Pá 19	So 20	Ne 21	Po 22	Út 23	St 24	Čt 25	Pá 26	So 27	Ne 28	Po 29	Út 30	St 31		
<b>Výlukové rameno: 306</b>																																			
<b>ROV Z-23102 A</b> <b>Střednědobý plán</b> Suchdol nad Odrou - Odry	<b>ND</b> TK: traťová bez TV,	<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b> oprava přejezdu 9,453, výměna kolejnič <b>od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
															ne	ne	ne																		
<b>ROV Z-23102 B</b> <b>Střednědobý plán</b> Odry	RP září SK: 2.,4. bez TV, výh.: 6,	<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b> Oprava výh. č. 6, oprava koleje č. 4 <b>od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
															ne	ne	ne	ne	ne	ne															
<b>ROV Z-23102 C</b> <b>Střednědobý plán</b> Odry - Heřmánky	<b>ND</b> TK: traťová bez TV,	<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b> oprava přejezdu km 16,923 <b>od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																		ne	ne																
<b>ROV Z-23102 D</b> <b>Střednědobý plán</b> Vítkov - Budišov nad Budišovkou	<b>ND</b> TK: traťová bez TV,	<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b> oprava přejezdu 31,650 <b>od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																			ne	ne															
<b>Výlukové rameno: 310</b>																																			
<b>ROV Z-23106 A</b> <b>Střednědobý upřesněný požadavek</b> Krnov	SK: 14.,16 bez TV, zhlaví od nám. výh.23 po S14 a od náv.L14,L16 po nám. výh.50,51.	<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b> oprava SK č. 14 <b>od: 8:00 hod. do: 13:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
										ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne											
<b>ROV Z-23106 B</b> <b>Střednědobý upřesněný požadavek</b> Krnov	Den ukončení výluky: 5. 11. 2018 v 13:00 hod. SK: 16.,18 bez TV, výh.: 24,51,	<b>OŘ Ostrava (Objednavatel 1)</b> oprava SK č.16 <b>od: 8:00 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																									ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne







## Výluky nad rámec RPV - říjen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Po 1	Út 2	St 3	Čt 4	Pá 5	So 6	Ne 7	Po 8	Út 9	St 10	Čt 11	Pá 12	So 13	Ne 14	Po 15	Út 16	St 17	Čt 18	Pá 19	So 20	Ne 21	Po 22	Út 23	St 24	Čt 25	Pá 26	So 27	Ne 28	Po 29	Út 30	St 31
<b>Výlukové rameno: 315</b>																																	
<b>ROV Z-13198 A</b>  <b>ND</b>  <b>Střednědobý upřesněný požadavek</b>  Prostějov hlavní nádraží - Bedihošť Bedihošť - Pivín Pivín - Nezamyslice Bedihošť Pivín Nezamyslice Prostějov hlavní nádraží	TK: traťová + TV,  TK: traťová + TV, TK: traťová + TV, SK: celá + TV, SK: celá + TV, záhlaví směr Pivín záhlaví směr Bedihošť	<b>OŘ Olomouc (Objednavatel 2)</b>  Oprava GPK, opravné práce, údržba TV <b>od: 8:00 hod. do: 15:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Výlukové rameno: 316</b>																																	
<b>ROV Z-13206</b>  <b>NVÚ</b>  <b>Střednědobý plán</b>  Hulín Hulín	zhlaví střední kol. č. 8a,10 a 10b,10. SK: 8.,8a,10.,12.,14. jen TV,	<b>OŘ Olomouc (Objednavatel 2)</b>  Výměna výh. součástí, kolejnic, svaření výh. č. 18,19 <b>od: 7:00 hod. do: 16:40 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-13183</b>  <b>VNJŘ</b>  <b>Střednědobý plán</b>  Otrokovice - Napajedla	V RP 15.8.-3.9.  TK: 1. + TV,	<b>OŘ Olomouc (Objednavatel 2)</b>  oprava mostu v km 152,691 a opravné práce ST <b>od: 8:15 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31



## Výluky nad rámec RPV - říjen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Po 1	Út 2	St 3	Čt 4	Pá 5	So 6	Ne 7	Po 8	Út 9	St 10	Čt 11	Pá 12	So 13	Ne 14	Po 15	Út 16	St 17	Čt 18	Pá 19	So 20	Ne 21	Po 22	Út 23	St 24	Čt 25	Pá 26	So 27	Ne 28	Po 29	Út 30	St 31
<b>Výlukové rameno: 318</b>																																	
<b>ROV Z-33169 A</b>  <b>ND</b>  <b>Střednědobý upřesněný požadavek</b>  Veselí nad Moravou Veselí nad Moravou - Strážnice	záhlaví traťové koleje ze směru Strážnice TK: traťová bez TV,	<b>OŘ Brno (Objednavatel 4)</b>  oprava přejezdů v km 2,017 a 7,599  <b>od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne								
<b>ROV Z-33169 B</b>  <b>ND</b>  <b>Střednědobý upřesněný požadavek</b>  Sudoměřice nad Moravou Sudoměřice nad Moravou - Rohatec	Den ukončení výluky: 8. 11. 2018 v 17:00 hod.  záhlaví a zhlaví traťové koleje ze směru Rohatec. TK: traťová bez TV,	<b>OŘ Brno (Objednavatel 4)</b>  budování BK, km 3,460 ,4,226 a 4,694 oprava přejezdů – betonové konstrukce km 4,258 výměna mostnic úprava stezek Čištění šterkového lože km 3,319 – 5,070  <b>od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
<b>Výlukové rameno: 324</b>																																	
<b>ROV 33150 A</b>  <b>PVNJŘ</b>  <b>Střednědobý upřesněný požadavek</b>  Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou	TK: 1. + TV,	<b>OŘ Brno (Objednavatel 5)</b>  oprava mostu v km 249,330, výměna kolejnic a pražců, GPK  <b>od: 7:45 hod. do: 15:25 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne



## Výluky nad rámec RPV - říjen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Po 1	Út 2	St 3	Čt 4	Pá 5	So 6	Ne 7	Po 8	Út 9	St 10	Čt 11	Pá 12	So 13	Ne 14	Po 15	Út 16	St 17	Čt 18	Pá 19	So 20	Ne 21	Po 22	Út 23	St 24	Čt 25	Pá 26	So 27	Ne 28	Po 29	Út 30	St 31
<b>Výlukové rameno: 502</b>																																	
<b>ROV 63113 A</b>  <b>NVÚ</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Libice nad Cidlinou	výluka nad rámec RPV  SK: 1.,3. bez TV, lichá jen TV, záhleví a zhlaví oseké v pokračování 1.TK.	<b>OŘ Praha (Objednatel 14)</b>  Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, jednotlivá výměna pražců, oprava výhybek č. 1, 4, 6 čištění a doplnění šterkového lože, oprava nástupiště, úprava GPK strojně, úprava BK.  <b>od: 8:30 hod. do: 16:30 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-63070 A</b>  <b>NVÚ</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Poděbrady Poděbrady	SK: 2.,4. bez TV, sudá jen TV, SK: 6. bez TV, výh.: 12,	<b>OŘ Praha (Objednatel 14)</b>  Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, jednotlivá výměna pražců, výměna upevňovadel, strojní propracování výhybek č. 7,13,16. Oprava výhybky č. 12.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-63267</b>  <b>ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Nymburk město - Sadská Nymburk město Sadská - Poříčany Sadská	Nad rámec RPV.  TK: traťová + TV, SK: celá + TV, TK: traťová + TV, SK: celá + TV,	<b>OŘ Praha (Objednatel 14)</b>  Odstranění defektoskopických vad, svařování, výměna pražců, upevňovadel, oprava železničního přejezdu v km 3,633 (P4937).  <b>od: 8:15 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Výlukové rameno: 503</b>																																	
<b>ROV 63150 D</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Lysá nad Labem  Lysá nad Labem	Výluka pro CPS. D+E1  SK: 5. bez TV, její část od náv. Opř S5 po náv. S5 v dopravně Lysá nad Labem  zhlaví kostomlatské, jeho část od náv. S7-S11 po nám. v.č.16.	<b>OŘ Praha (Objednatel 13)</b>  budování pilíře  <b>od: 7:30 hod. do: 17:30 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31





## Výluky nad rámec RPV - říjen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Po 1	Út 2	St 3	Čt 4	Pá 5	So 6	Ne 7	Po 8	Út 9	St 10	Čt 11	Pá 12	So 13	Ne 14	Po 15	Út 16	St 17	Čt 18	Pá 19	So 20	Ne 21	Po 22	Út 23	St 24	Čt 25	Pá 26	So 27	Ne 28	Po 29	Út 30	St 31	
<b>Výlukové rameno: 508</b>																																		
<b>ROV Z-53079 A</b>  <b>Střednědobý upřesněný požadavek</b> Horka u Staré Paky	Posun termínu + navýšení o 2N. V RPV 8N (8/2018). Nelze křížovat (jízdy pouze po 1. SK). Nelze na manipulační kolej č. 4.  SK: 2,4 bez TV,	<b>OŘ Hradec Králové (Objednavatel 6)</b>  Oprava koleje.  <b>od: 8:50 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne								
<b>Výlukové rameno: 513</b>																																		
<b>ROV Z-53196 A</b>  <b>Střednědobý upřesněný požadavek</b> Doudleby nad Orlicí - Kostelec nad Orlicí Kostelec nad Orlicí - Častolovice Kostelec nad Orlicí - Častolovice	<b>ND</b> Posun termínu v RPV (6/2018).  TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, záhloví směr Kostelec n.O.	<b>OŘ Hradec Králové (Objednavatel 6)</b>  Rekonstrukce Kostelec n.O.- město zastávka, oprava mostu v km 58,445.  <b>od: 6:50 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																		

## Výluky nad rámec RPV - říjen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Po 1	Út 2	St 3	Čt 4	Pá 5	So 6	Ne 7	Po 8	Út 9	St 10	Čt 11	Pá 12	So 13	Ne 14	Po 15	Út 16	St 17	Čt 18	Pá 19	So 20	Ne 21	Po 22	Út 23	St 24	Čt 25	Pá 26	So 27	Ne 28	Po 29	Út 30	St 31
<b>ROV 63069 A</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	<b>ND</b>  Pečky - Plaňany	<b>OŘ Praha (Objednavatel 14)</b>  Odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění vegetace, dotažení a výměna upevňovačel, úprava příkopů. <b>od: 8:40 hod. do: 14:50 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Výlukové rameno: 522</b>																																	
<b>ROV Z-63284</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	<b>ND</b>  Rakovník Rakovník Rakovník - Senomaty Senomaty Rakovník - Lubná Lubná	<b>OŘ Praha (Objednavatel 16)</b>  TSO přejezdu v km 1,259. <b>od: 7:25 hod. do: 21:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Výlukové rameno: 523</b>																																	
<b>ROV Z-63302 A</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	<b>ND</b>  Den ukončení výluky: 6. 11. 2018 v 16:00 hod.	<b>OŘ Praha (Objednavatel 15)</b>  výměna kol.roštu, výměna kol.lože, SČ koleje, výměna výh.pražců, zřízení BK, oprava nástupišť, přejezdů, stezek a příkopů <b>od: 8:00 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

## Výluky nad rámec RPV - říjen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Po 1	Út 2	St 3	Čt 4	Pá 5	So 6	Ne 7	Po 8	Út 9	St 10	Čt 11	Pá 12	So 13	Ne 14	Po 15	Út 16	St 17	Čt 18	Pá 19	So 20	Ne 21	Po 22	Út 23	St 24	Čt 25	Pá 26	So 27	Ne 28	Po 29	Út 30	St 31		
<b>ROV Z-63302 B</b> <b>ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	Týnec nad Sázavou - Krhanice TK: traťová bez TV,	<b>OŘ Praha (Objednatel 15)</b>  opatření pro zajištění předpisového tvaru kolejového lože, oprava nástupiště na zastávce Kamený Přívoz <b>od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne								
<b>Výlukové rameno: 528</b>																																			
<b>ROV Z-63296 A</b> <b>ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	Lužná u Rakovníka - Rakovník TK: traťová bez TV, SK: 7. bez TV, záhlaví směr Lužná u Rakovníka	<b>OŘ Praha (Objednatel 16)</b>  Úprava traťové koleje v okolí km 8,008 pro namontování přejezdové konstrukce a její stavební napojení na cyklostezku. <b>od: 7:00 hod. do: 18:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																	ne	ne	ne																
<b>ROV Z-63289 Z</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	Praha-Dejvice - Praha-Veleslavín zab. zař.: PZZ.	<b>OŘ Praha (Objednatel 16)</b>  Obnova šuntové citlivosti. <b>od: 21:00 hod. do: 15:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																											ne	ne							
<b>ROV Z-63289 C</b> <b>ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	Praha-Ruzyně SK: 2.,4. bez TV, záhlaví a zhlaví hostivické. Praha-Ruzyně - Hostivice TK: traťová bez TV, záhlaví ruzyněské	<b>OŘ Praha (Objednatel 16)</b>  TSO železničního svršku a spodku. <b>od: 6:00 hod. do: 21:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
								ne	ne																										
<b>ROV 63278 B</b> <b>ZP+ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>	Praha-Zličín SK: 1.,2.,1a bez TV, výh.: 11,12,13, záhlaví a zhlaví hostivické. Praha-Zličín SK: 3. bez TV, její část od začátku výh.č.7 po návěstidlo L3 Praha-Zličín výh.: 6,7,10, zhlaví střední.	<b>OŘ Praha (Objednatel 15)</b>  výměna výhybkových praquečů <b>od: 8:40 hod. do: 16:30 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																							





## Výluky nad rámec RPV - říjen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Po 1	Út 2	St 3	Čt 4	Pá 5	So 6	Ne 7	Po 8	Út 9	St 10	Čt 11	Pá 12	So 13	Ne 14	Po 15	Út 16	St 17	Čt 18	Pá 19	So 20	Ne 21	Po 22	Út 23	St 24	Čt 25	Pá 26	So 27	Ne 28	Po 29	Út 30	St 31
<b>Výlukové rameno: 530</b>																																	
<b>ROV Z-73353 A</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Roudnice nad Labem - Straškov	<b>ND</b> Svázáno s RPV v dubnu, ale výluka nerealizována.  TK: traťová bez TV,	<b>OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)</b>  Výměna pražců, oprava propustků a mostu.  <b>od: 7:55 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Výlukové rameno: 533</b>																																	
<b>ROV 73325 C</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Nové Sedlo u Lokte  Nové Sedlo u Lokte  Nové Sedlo u Lokte	<b>NVÚ</b>  SK: 3.,5.,7. bez TV, od návěstidla S3, námezničku výhybky č. 18, 19 k návěstidlu L3, L5, L7  SK: 3.,5.,5b,7.,9. jen TV, NTV mezi ÚD č. 8, 24, 26 a koncem TV v km 17,982  zhlaví chodovské, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 18 k námezníkům výhybek č. 18, 19.	<b>OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)</b>  TSO SK č. 3, SVP, čišť.ŠL, vým. výh. částí výh. č. 21, svař.  <b>od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV 73325 B</b>  <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Nové Sedlo u Lokte  Nové Sedlo u Lokte  Nové Sedlo u Lokte  Nové Sedlo u Lokte	<b>NVÚ</b>  SK: 6.,8. bez TV, od návěstidla S6, hrotů jazyků výhybky č. 16 k námezníku výhybky č. 21  SK: 6. jen TV, NTV mezi ÚD č. 10 a ÚD č. 17  SK: 8. jen TV, NTV mezi ÚD č. 28 a ÚD č. 17, 20, 22, 23  výh.: č. 16, zhlaví sokolovské, jeho část od námezníků výhybek č. 21, 23 ke hrotům jazyků výhybky č. 23.	<b>OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11)</b>  SVP, čišť. ŠL, vým. výh. částí výh. č. 21, svařování.  <b>od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31





## Výluky nad rámec RPV - říjen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Po 1	Út 2	St 3	Čt 4	Pá 5	So 6	Ne 7	Po 8	Út 9	St 10	Čt 11	Pá 12	So 13	Ne 14	Po 15	Út 16	St 17	Čt 18	Pá 19	So 20	Ne 21	Po 22	Út 23	St 24	Čt 25	Pá 26	So 27	Ne 28	Po 29	Út 30	St 31
<b>Výlukové rameno: 548</b>																																	
<b>ROV Z-53105</b>  <b>ND</b>  <b>Střednědobý upřesněný požadavek</b>  Tanvald - Harrachov Desná Dolní Polubný Kořenov Harrachov Tanvald	Posun termínu - v RPV (5/2018).  TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV, záhlaví TK směr Desná od návěstidla Se7 v km 27,630	<b>OŘ Hradec Králové (Objednavatel 8)</b>  Oprava přejezdu v km 27,642 a v km 34,067; SVK, sanace skalního zářezu v km 28,395 - 28,565.  <b>od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Výlukové rameno: 701</b>																																	
<b>ROV Z-93158 H</b>  <b>ND</b>  <b>Střednědobý upřesněný požadavek</b>  Kostelec u Jihlavy - Rantířov Rantířov Rantířov - Jihlava město Jihlava město Jihlava město - Jihlava	TK: traťová + TV, SK: celá + TV, TK: traťová + TV, SK: celá + TV, TK: traťová + TV,	<b>OŘ Brno (Objednavatel 5)</b>  strojní čištění  <b>od: 7:25 hod. do: 16:40 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

## Výluky nad rámec RPV - říjen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Po 1	Út 2	St 3	Čt 4	Pá 5	So 6	Ne 7	Po 8	Út 9	St 10	Čt 11	Pá 12	So 13	Ne 14	Po 15	Út 16	St 17	Čt 18	Pá 19	So 20	Ne 21	Po 22	Út 23	St 24	Čt 25	Pá 26	So 27	Ne 28	Po 29	Út 30	St 31
<b>Výlukové rameno: 710</b>																																	
<b>ROV Z-95036 A</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Pocinovice Janovice nad Úhlavou - Pocinovice	Den ukončení výluky: 5. 11. 2018 v 8:30 hod.  zab. zař.: SZZ. zab. zař.: TZZ.	<b>OŘ Plzeň (Objednavatel 9)</b>  nahrazení IK počítači náprav  <b>od: 8:30 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Výlukové rameno: 712</b>																																	
<b>ROV Z-95038 A</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Blížejov - Radnice vých. Blížejov - Radnice vých. Radnice vých.	zab. zař.: TZZ. zab. zař.: PZS km 160,231; 160,941. zab. zař.: PZS km 161,291.	<b>OŘ Plzeň (Objednavatel 9)</b>  náhrada KO počítači náprav a výměna reléové technologie PZS  <b>od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Výlukové rameno: 713</b>																																	
<b>ROV Z-93175 A</b> <b>PVNJŘ</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Ejповice Ejповice  Ejповice  Chrást u Plzně - Ejповice Chrást u Plzně	Den ukončení výluky: 15. 11. 2018 v 16:00 hod.  SK: 2 bez TV, SK: 1 bez TV, část 1.staniční kolej od km 93,500 k odjezdovému návěstidlu L1  zhlaví chrástecké 1. a 2. staniční koleje a navazující záhlaví 1.traťové koleje. TK: 1. + TV, záhlaví ejповické 1.traťové koleje k seřaďovacímú návěstidlu Se 4	<b>OŘ Plzeň (Objednavatel 9)</b>  napojení tunelu  <b>od: 8:00 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ROV Z-93175 E</b> <b>PVNJŘ</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Plzeň hlavní nádraží - Chrást u Plzně  Chrást u Plzně	Den ukončení výluky: 15. 11. 2018 v 16:00 hod.  TK: 1. + TV,  záhlaví plzeňské 1. traťové koleje k seřaďovacímú návěstidlu Se 15	<b>OŘ Plzeň (Objednavatel 9)</b>  napojení tunelu  <b>od: 8:00 hod. - do: 23:59 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

## Výluky nad rámec RPV - říjen 2018

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Po 1	Út 2	St 3	Čt 4	Pá 5	So 6	Ne 7	Po 8	Út 9	St 10	Čt 11	Pá 12	So 13	Ne 14	Po 15	Út 16	St 17	Čt 18	Pá 19	So 20	Ne 21	Po 22	Út 23	St 24	Čt 25	Pá 26	So 27	Ne 28	Po 29	Út 30	St 31	
<b>Výlukové rameno: 717</b>																																		
<b>ROV Z-93171 B</b> <b>ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Bělá nad Radbuzou - Bor Bělá nad Radbuzou Třemešné pod Přimdou Stráž u Tachova	TK: traťová bez TV, záhlaví třemešenské SK: celá bez TV, SK: celá bez TV,	<b>OŘ Plzeň (Objednavatel 9)</b>  souvislá výměna pražců, oprava přejezdu km 56,586, oprava GPK <b>od: 7:15 hod. do: 14:30 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
					ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne															
<b>ROV Z-93171 C</b> <b>ND</b> <b>Střednědobý upřesněný plán</b>  Horšovský Týn - Poběžovice	TK: traťová bez TV,	<b>OŘ Plzeň (Objednavatel 9)</b>  oprava přejezdu km 14,209 <b>od: 12:00 hod. do: 17:00 hod.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																				ne	ne													