

Výluky nad rámec RPV - Duben 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Po 1	Út 2	St 3	Čt 4	Pá 5	So 6	Ne 7	Po 8	Út 9	St 10	Čt 11	Pá 12	So 13	Ne 14	Po 15	Út 16	St 17	Čt 18	Pá 19	So 20	Ne 21	Po 22	Út 23	St 24	Čt 25	Pá 26	So 27	Ne 28	Po 29	Út 30	
Výlukové rameno: 301																																	
ROV Z-23024 I NVÚ+VNJŘ Střednědobý upřesněný požadavek Louky nad Olší Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Louky nad Olší	SK: sudá bez TV, záhlaví a zhlaví ze směru Český Těšín od náv.2L po náv.S2,S4. TK: 2. bez TV,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) Optimalizace -třetí podbití, definitivní úprava stezek, úprava svahů a pod od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																				
ROV Z-23024 H1 NVÚ+VNJŘ Střednědobý upřesněný požadavek Louky nad Olší Louky nad Olší - Český Těšín (Czeski Cieszyn) Chotěbuz (Kocobędz) - Albrechtice u Českého Těšína	SK: lichá + TV, záhlaví a zhlaví 1. TK ze směru Český Těšín od náv.1L po náv.S1 až S7. TK: 1. + TV, TK: 1. + TV,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) Optimalizace - definitivní úprava stezek, úprava svahů apod. od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
													ne	ne	ne	ne	ne																
ROV Z-23040 G Střednědobý upřesněný požadavek Dětmarovice - Bohumín	silniční uzavěra přejezdu v km 281,911 TK: 2. + TV,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) Rekonstrukce SZZ Bohumín - oprava přejezdu v km 281,911 od: 7:00 hod. do: 19:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																										ne	ne	ne					
ROV Z-23040 F Střednědobý upřesněný požadavek Bohumín - Dětmarovice	silniční uzavěra přejezdu v km 281,911 TK: 1. + TV,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) Rekonstrukce SZZ Bohumín - oprava přejezdu v km 281,911 od: 7:00 hod. do: 19:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																													ne	ne	ne		
ROV Z-23041 D2 Střednědobý upřesněný požadavek Ostrava báňské nádraží VOK	výh.: 543,551,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) VO.výměna výhybkových pražců v č. 551 od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
										ne	ne	ne																					

Výluky nad rámec RPV - Duben 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Po 1	Út 2	St 3	Čt 4	Pá 5	So 6	Ne 7	Po 8	Út 9	St 10	Čt 11	Pá 12	So 13	Ne 14	Po 15	Út 16	St 17	Čt 18	Pá 19	So 20	Ne 21	Po 22	Út 23	St 24	Čt 25	Pá 26	So 27	Ne 28	Po 29	Út 30	
ROV Z-23041 E2 Střednědobý upřesněný požadavek Ostrava báňské nádraží VOK	vých.: 640,641,636,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) VO.výměna výhybkových pražců v.č. 636 od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
												ne	ne	ne	ne																		
ROV Z-23041 F2 Střednědobý upřesněný požadavek Ostrava báňské nádraží VOK	vých.: 627,628,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) VO.výměna výhybkových pražců v.č. 628 od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																ne	ne	ne	ne														
ROV Z-23041 G2 Střednědobý upřesněný požadavek Ostrava hlavní nádraží	vých.: 50,53,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) VO.výměna výhybkových pražců v.č. 53 od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																									ne	ne	ne	ne					
ROV Z-23041 H2 Střednědobý upřesněný požadavek Ostrava báňské nádraží VOK	vých.: 565,559,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) VO.výměna výhybkových pražců v.č. 559 od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																													ne	ne	ne	ne	
Výlukové rameno: 302																																	
ROV Z-23038 C Střednědobý upřesněný požadavek Vratimov - Paskov Vratimov	ZP+ND TK: traťová bez TV, SK: 6. bez TV,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) souvislá výměna kolejnic od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
															ne	ne	ne	ne															
ROV Z-23038 G Střednědobý upřesněný požadavek Frýdlant nad Ostravicí - Baška Frýdlant nad Ostravicí Pržno	ZP+ND TK: traťová bez TV, SK: 3c,91. bez TV, záhlaví ze směru Pržno od náv. L po náv.Lc91 včetně vých.:1 v dopravě Frýdlant nad Ostravicí SK: celá bez TV,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) strojní čištění kolejového lože od: 8:00 hod. do: 17:50 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																									ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne		

Výluky nad rámec RPV - Duben 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Po 1	Út 2	St 3	Čt 4	Pá 5	So 6	Ne 7	Po 8	Út 9	St 10	Čt 11	Pá 12	So 13	Ne 14	Po 15	Út 16	St 17	Čt 18	Pá 19	So 20	Ne 21	Po 22	Út 23	St 24	Čt 25	Pá 26	So 27	Ne 28	Po 29	Út 30	
Výlukové rameno: 304																																	
ROV Z-13076 ZP+ND Střednědobý upřesněný požadavek Kojetín - Kroměříž	TK: traťová bez TV,	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) Oprava nástupiště Postoupky, výměna kolejnic, odstranění defektoskopických vad. od: 7:00 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
						ne	ne																										
ROV Z-13075 ZP+ND Střednědobý upřesněný požadavek Bystřice pod Hostýnem - Osíčko	V RP 14.-15.5. TK: traťová bez TV,	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) propracování ASP, svařování BK od: 7:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
										ne	ne	ne	ne																				
ROV 13032 ZP+ND Střednědobý upřesněný požadavek Valašské Meziříčí - Střítež nad Bečvou Rožnov pod Radhoštěm Střítež nad Bečvou - Rožnov pod Radhoštěm Střítež nad Bečvou	V RP 14.-18.10. TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV,	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) Odstranění defektoskopických vad, svařování do BK, propracování ASP od: 7:30 hod. do: 17:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
			ne	ne	ne																												
ROV Z-13074 ZP+ND Střednědobý upřesněný požadavek Branky na Moravě - Valašské Meziříčí Branky na Moravě Kunovice-Loučka - Branky na Moravě	V RP 8.-12.4. TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV,	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) Odstranění defektoskopických vad, svařování do BK, propracování ASP. od: 7:35 hod. do: 17:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																									ne	ne	ne						
Výlukové rameno: 305																																	
ROV Z-23041 D1 Střednědobý upřesněný požadavek Ostrava hlavní nádraží	zhlaví vyloučeny kolejové spojky 129-128.	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) VO. ASP nesjízdné spojky výh.128/129 od: 19:00 hod. do: 12:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																	ne	ne															

Výluky nad rámec RPV - Duben 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Po 1	Út 2	St 3	Čt 4	Pá 5	So 6	Ne 7	Po 8	Út 9	St 10	Čt 11	Pá 12	So 13	Ne 14	Po 15	Út 16	St 17	Čt 18	Pá 19	So 20	Ne 21	Po 22	Út 23	St 24	Čt 25	Pá 26	So 27	Ne 28	Po 29	Út 30	
Výlukové rameno: 306																																	
ROV Z-23037 A ZP+ND Střednědobý upřesněný požadavek Příbor Příbor - Kopřivnice nákladní nádraží Kopřivnice nákladní nádraží Kopřivnice - Kopřivnice nákladní nádraží	SK: 1. bez TV, záhlaví a zhlaví ze směru Kopřivnice od náv.S po náv.L1. TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) strojní čištění koleje, souvislá výměna kolejnic od: 7:00 hod. do: 19:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
															ne	ne	ne	ne	ne	ne													
Výlukové rameno: 311																																	
ROV Z-13061 ZP+ND Střednědobý upřesněný požadavek Hanušovice - Jindřichov na Moravě Jindřichov na Moravě Jindřichov na Moravě - Branná Branná Branná - Ostružná Ostružná Ostružná - Horní Lipová Horní Lipová Horní Lipová - Lipová Lázně	TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV,	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) Závěrečné propracování trati, oprava GPK, úprava BK, úprava průjezdného průřezu, výměna pražců, kolejnic. od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																ne	ne	ne	ne	ne													
Výlukové rameno: 316																																	
ROV Z-33075 A NVÚ+PV NJŘ Střednědobý upřesněný požadavek Hodonín Hodonín	Ovlivňuje TK 2 Hodonín - Lužice záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje ze směru Lužice. jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se41 SK: sudá jen TV,	OŘ Brno (Objednavatel 4) rekonstrukce výhybek 69 a 72 od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																				ne	ne	ne	ne										

Výluky nad rámec RPV - Duben 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Po 1	Út 2	St 3	Čt 4	Pá 5	So 6	Ne 7	Po 8	Út 9	St 10	Čt 11	Pá 12	So 13	Ne 14	Po 15	Út 16	St 17	Čt 18	Pá 19	So 20	Ne 21	Po 22	Út 23	St 24	Čt 25	Pá 26	So 27	Ne 28	Po 29	Út 30
ROV Z-33075 B Střednědobý upřesněný požadavek Hodonín Hodonín	NVÚ Ovlivňuje TK 1 Hodonín - Lužice záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje ze směru Lužice. SK: lichá jen TV,	OŘ Brno (Objednatel 4) rekonstrukce výhybek 69 a72 od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 317																																
ROV Z-13084 B Střednědobý upřesněný požadavek Uherský Ostroh - Ostrožská Nová Ves Ostrožská Nová Ves Ostrožská Nová Ves - Kunovice Kunovice	ZP+ND TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, záhlaví směr Ostrožská Nová Ves	OŘ Olomouc (Objednatel 2) odstranění defektoskopických vad, výměna kolejnic, zřízení BK, propracování ASP, strojní likvidace porostů od: 8:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-13084 A Střednědobý upřesněný požadavek Veselí nad Moravou - Uherský Ostroh Veselí nad Moravou Uherský Ostroh	ZP+ND TK: traťová bez TV, záhlaví směr Uherský Ostroh SK: celá bez TV,	OŘ Olomouc (Objednatel 2) odstranění defektoskopických vad, výměna kolejnic, zřízení BK, propracování ASP, strojní likvidace porostů od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 318																																
ROV Z-33058 A Střednědobý upřesněný požadavek Vlkoš - Kyjov Vlkoš	PVNJR Oproti RP zkráceno o 4 dny. TK: 2. bez TV, záhlaví 2.traťové koleje ze směru Kyjov	OŘ Brno (Objednatel 4) oprava přejezdu v km 65,114, výměna kolejnic, oprava GPK,upevňovadla, odstranění vegetace od: 7:50 hod. do: 15:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Výluky nad rámec RPV - Duben 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Po 1	Út 2	St 3	Čt 4	Pá 5	So 6	Ne 7	Po 8	Út 9	St 10	Čt 11	Pá 12	So 13	Ne 14	Po 15	Út 16	St 17	Čt 18	Pá 19	So 20	Ne 21	Po 22	Út 23	St 24	Čt 25	Pá 26	So 27	Ne 28	Po 29	Út 30
ROV Z-33058 B PVNJŘ Střednědobý upřesněný požadavek Kyjov - Vlkoš Vlkoš	Oproti RP prodlouženo o 5 dní. TK: 1. bez TV, záhlaví 1. traťové koleje ze směru Kyjov	OŘ Brno (Objednatel 4) oprava přejezdu v km 65,114, výměna kolejnic, oprava GPK,upevňovadla, odstranění vegetace od: 15:05 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 323																																
ROV Z-33061 B ND Střednědobý upřesněný požadavek Sedlec u Mikulova - Mikulov na Moravě Mikulov na Moravě	Den ukončení výluky: 5. 5. 2019 v 17:30 hod. prodlouženo o 6 dní oproti RPV TK: traťová bez TV, záhlaví a zhlaví traťové koleje ze směru Sedlec u Mikulova.	OŘ Brno (Objednatel 4) oprava GPK ASP - 3. podbití kolejnic, broušení kolejnic výměna betonových trub konstrukcí propustků v km 105,199; v km 106,602; v km 106,572 od: 7:25 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 325																																
ROV Z-33064 B ND Střednědobý upřesněný požadavek Tišnov - Nedvědice Nedvědice	Oproti RP navýšeno o 5 dní. TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV,	OŘ Brno (Objednatel 4) Výměna kolejnic, oprava GPK ASP, odstranění vegetace, bagrování blátivých míst, svařování kolejnic. od: 7:30 hod. do: 17:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 502																																
ROV Z-63121 A NVÚ Střednědobý upřesněný plán Velký Osek	SK: 4.,4a,4b + TV, zhlaví směr Kanín stará spojka v pokračování 4. SK, jeho část od návěstidla L4 po návěstidlo Se33.	OŘ Praha (Objednatel 14) Výměna pražců ve výhybkách č.33, 34, 35, výměna upevňovadel, doplnění šterkového lože, svařování, úprava GPK. od: 8:30 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Výluky nad rámec RPV - Duben 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Po 1	Út 2	St 3	Čt 4	Pá 5	So 6	Ne 7	Po 8	Út 9	St 10	Čt 11	Pá 12	So 13	Ne 14	Po 15	Út 16	St 17	Čt 18	Pá 19	So 20	Ne 21	Po 22	Út 23	St 24	Čt 25	Pá 26	So 27	Ne 28	Po 29	Út 30	
ROV Z-63120 A Střednědobý upřesněný plán Velký Osek	NVÚ výluka nad rámec RPV SK: 1.,1a bez TV, lichá jen TV,	OŘ Praha (Objednavatel 14) Výměna pražců ve výhybce č. 8, výměna upevňovadel, doplnění šterkového lože, úprava GPK. od: 8:30 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																									ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne		
Výlukové rameno: 503																																	
ROV Z-63135 A Střednědobý upřesněný plán Dřísy - Všetaty	PVNJŘ výluka nad RPV TK: 2. + TV,	OŘ Praha (Objednavatel 14) Strojní čištění ŠL, doplnění šterkového lože, úprava GPK strojně, úprava BK. od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
						ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne														
ROV Z-63136 A Střednědobý upřesněný plán Dřísy - Stará Boleslav	Den ukončení výluky: 19. 5. 2019 v 18:00 hod. výluka mimo plán RPV TK: 1. + TV,	OŘ Praha (Objednavatel 14) Strojní čištění ŠL, doplnění šterkového lože, úprava GPK strojně, úprava BK. od: 8:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																																ne	
ROV B 72D03112 Střednědobý upřesněný plán Hoštka - Štětí Hoštka	NVÚ TK: 1. + TV, SK: lichá + TV, záhlaví a zhlaví štětské lichých kolejí.	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Čištění šterkového lože, ASP, oprava přejezdu v km 391,291. od: 7:00 hod. do: 19:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																				ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne						
ROV Z-73099 A Střednědobý upřesněný plán Polepy - Litoměřice dolní nádraží	 TK: 2. + TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Výměna kolejnic. od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
			ne	ne																													
ROV Z-73100 B Střednědobý upřesněný plán Velké Žernoseky - Sebusín	 TK: 2. + TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Výměna kolejnic. od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
										ne	ne	ne																					

Výluky nad rámec RPV - Duben 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-73100 A Střednědobý upřesněný plán Sebuzín - Velké Žernoseky	TK: 1. + TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Výměna kolejnic. od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
					ne	ne	ne																									
ROV B 72A03521 Střednědobý upřesněný plán Ústí nad Labem-Střekov - Sebuzín	TK: 1. + TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Výměna kolejnic. od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
												ne	ne																			
ROV Z-73101 A Střednědobý upřesněný plán NVÚ Ústí nad Labem-Střekov	SK: 2. bez TV, 2.,4.,4a jen TV, zhlaví velkobřezenské staniční kolej č. 2 - část po námezník výhybky č. 41A (výhybka č. 41A)	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Výměna kolejnic, cyklické broušení výhybky č. 41A. od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
																ne	ne															
ROV B 72A03602 Střednědobý upřesněný plán Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem-Střekov	TK: 1. + TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Výměna pražců a dilatačního zařízení, svařování. od: 7:00 hod. do: 15:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
																								ne	ne							
ROV B 72C03752 Střednědobý upřesněný plán NVÚ Velké Březno - Boletice nad Labem Boletice nad Labem	TK: 2. + TV, SK: sudá jen TV, záhlaví velkobřezenské 2. traťové koleje po návěstidlo Se4	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Výměna kolejnic. od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
																		ne	ne	ne	ne											

Výluky nad rámec RPV - Duben 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Po 1	Út 2	St 3	Čt 4	Pá 5	So 6	Ne 7	Po 8	Út 9	St 10	Čt 11	Pá 12	So 13	Ne 14	Po 15	Út 16	St 17	Čt 18	Pá 19	So 20	Ne 21	Po 22	Út 23	St 24	Čt 25	Pá 26	So 27	Ne 28	Po 29	Út 30		
Výlukové rameno: 504																																		
ROV Z-73115 D NVÚ Střednědobý upřesněný plán Ústí nad Labem západ vnější nádraží	Výluka pro CPS. SK: 409b bez TV, 57a,409b jen TV, napětově mezi ÚO 445 - ÚO 474 (jen části kolejí č. 57a, 409b)	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Výměna izolace na dálkovém parovodu Ústí nad Labem západ. od: 8:00 hod. do: 17:00 hod.																																
ROV Z-73117 A Střednědobý upřesněný plán Ústí nad Labem západ	nelze na vlečku Spolchemie SK: 4a bez TV, zhlaví střední staniční koleje č. 4a od návěstidla Se7 po námeznyky výhybek č. 11 a 10 (výh.č. 8ab).	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Výměna výhybkových součástí a 100 % pražců ve výhybce č. 8ab. od: 7:30 hod. do: 19:00 hod.						ne	ne	ne	ne	ne	ne																					

Výluky nad rámec RPV - Duben 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Po 1	Út 2	St 3	Čt 4	Pá 5	So 6	Ne 7	Po 8	Út 9	St 10	Čt 11	Pá 12	So 13	Ne 14	Po 15	Út 16	St 17	Čt 18	Pá 19	So 20	Ne 21	Po 22	Út 23	St 24	Čt 25	Pá 26	So 27	Ne 28	Po 29	Út 30
ROV Z-73117 B Střednědobý upřesněný plán Ústí nad Labem západ	TV myčka SK: 901.,1b,1.,5a jen TV, zhlaví střední staniční koleje č. 3a od námezníku výhybky č. 362 po návěstidlo Se9 (výh.č. 362). napěťově část 1. SK po ÚO 461 a část 5. SK po ÚO 5	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Výměna 100% pražců ve výhybce č. 362. od: 8:00 hod. do: 19:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-73089 B NVÚ+ND Střednědobý upřesněný plán Most - Most nové nádraží odjezd Most Most nové nádraží odjezd	TK: traťová + TV, SK: 104. jen TV, záhlaví a zhlaví směr Most n. n. - část po návěstidlo L104. SK: 1.,2.,3.,4.,5.,18a jen TV, záhlaví mostecké traťové koleje a navazující mostecké zhlaví kolejí č. 1 - 5 (výhybky č. 2, 4, 5ab, 7, 9, 10, 12, 14)	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Souvislá výměna pražců ve výh. č. 2, 4, 5ab, 7, 9, 10 (Most n. n.), oprava GP výh. č. 49 (Most). od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 506																																
ROV Z-53003 C ND Střednědobý upřesněný požadavek Hronov - Police nad Metují Hronov Hronov	Den ukončení výluky: 28. 5. 2019 v 18:00 hod. Stavba Tý - Br. Nad rozsah RPV (měla být v roce 2018). V souběhu s výlukou 53003 A. Nelze na vlečky v Hronově. TK: traťová bez TV, záhlaví a zhlaví směr Police n.Metují. SK: 3 bez TV, její část od km 67,220 po obj.náv. L3	OŘ Hradec Králové (Objednavatel 6) Revitalizace a oprava mostu km 68, 867. od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Výluky nad rámec RPV - Duben 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Po 1	Út 2	St 3	Čt 4	Pá 5	So 6	Ne 7	Po 8	Út 9	St 10	Čt 11	Pá 12	So 13	Ne 14	Po 15	Út 16	St 17	Čt 18	Pá 19	So 20	Ne 21	Po 22	Út 23	St 24	Čt 25	Pá 26	So 27	Ne 28	Po 29	Út 30
Výlukové rameno: 510																																
ROV Z-53036 A ND Střednědobý upřesněný požadavek Nová Paka - Lázně Bělohrad Lázně Bělohrad Lázně Bělohrad - Ostroměř	Odchylně od RPV - přesun z listopadu 2019. TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV,	OŘ Hradec Králové (Objednavatel 6) Nutná oprava přejezdu v km 50,080, ASP, doplnění šterku, PUŠL, svařování. od: 7:30 hod. do: 16:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
				ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																						
Výlukové rameno: 511																																
ROV Z-53057 ND Střednědobý upřesněný požadavek Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary Všestary Všestary - Hněvčeves	Návýšení oproti RPV o 2N (původně 5N). TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV,	OŘ Hradec Králové (Objednavatel 6) Nutná oprava železničních přejezdů v km 2,712 a km 14,090. od: 7:10 hod. do: 14:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
																			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne							
Výlukové rameno: 520																																
ROV Z-63114 B ND Střednědobý upřesněný plán Roztoky u Křivoklátu	Souběh s etapou A. záhlaví a zhlaví rakovnické od návěstidla L k návěstidlu S1 a S3.	OŘ Praha (Objednavatel 16) TSO části TK, oprava výhybek č. 1 a 2. od: 6:50 hod. do: 21:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
							ne	ne	ne	ne																						
ROV Z-63114 B ND Střednědobý upřesněný plán Roztoky u Křivoklátu	Souběh s etapou A. záhlaví a zhlaví rakovnické od návěstidla L k návěstidlu S1 a S3.	OŘ Praha (Objednavatel 16) TSO části TK, oprava výhybek č. 1 a 2. od: 6:50 hod. do: 21:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
														ne	ne	ne	ne															

Výluky nad rámec RPV - Duben 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Po 1	Út 2	St 3	Čt 4	Pá 5	So 6	Ne 7	Po 8	Út 9	St 10	Čt 11	Pá 12	So 13	Ne 14	Po 15	Út 16	St 17	Čt 18	Pá 19	So 20	Ne 21	Po 22	Út 23	St 24	Čt 25	Pá 26	So 27	Ne 28	Po 29	Út 30
Výlukové rameno: 527																																
ROV Z-73110 A VNJR Střednědobý upřesněný plán Ústí nad Labem hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem	TK: 1. + TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Výměna kolejnic, podbjení ASP. od: 8:00 hod. do: 22:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 531																																
ROV Z-73091 A ND Střednědobý upřesněný plán Lišany u Žatce - Postoloprty Postoloprty	TK: traťová + TV, SK: celá jen TV, záhlaví lišanské	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Souvislá výměna pražců, oprava GPK, odstranění porostu. od: 7:50 hod. do: 15:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ne ne ne ne																																

Výluky nad rámec RPV - Duben 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV B 72A15122 Střednědobý upřesněný plán Počerady - Obrnice	TK: 2. + TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Oprava přejezdů km 223,791 a 227,567. od: 7:30 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-73092 A Střednědobý upřesněný plán Obrnice	LNT SK: 1a bez TV, 2.,4.,6.,8. jen TV, zhlaví mostecké zhlaví kolejí č. 1, 2 - 8 od návěstidel L1, L2, L4, L6, L8.	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Výměna pražců ve v. č. 75ab, oprava GP v. č. 54, 57, navaření v. č. 54. od: 7:30 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 533			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Výluky nad rámec RPV - Duben 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ROV Z-73094 A Střednědobý upřesněný plán	Den ukončení výluky: 10. 7. 2019 v 16:00 hod. Současně s ROV 73094 B.	OŘ Ústí n.L. (Objednatel 11) Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek, výstavba nástupišť, úprava TV. od: 10:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Cheb	SK: 2. bez TV, část koleje od návěstidla S2 k návěstidlu L2														ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
Cheb	SK: 4a bez TV, část koleje od návěstidla S4a k návěstidlu Lc4a																																
Cheb	SK: 4b bez TV, část koleje od návěstidla L4b k návěstidlu Sc4b																																
Cheb	SK: 6. bez TV, část koleje od návěstidla S6 k návěstidlu L6																																
Cheb	zhlaví lipovské, jeho část včetně částí SK č. 2, 4a, 6 od návěstidla S2, S4a, S6 k návěstidlu Se26.																																
Cheb	zhlaví tršnické, jeho část včetně částí SK č. 2, 4b, 6 od návěstidla L2, L4b, L6 ke hrotům jazyků výhybky č. 72.																																
Cheb	SK: 2.,4a,4b,6. jen TV, NTV mezi ÚO č. 412 (km 454,385) k ÚD č. 46, ÚD č. 47, ÚD č. 104 včetně ÚD č. 10, 14, 30																																
Výlukové rameno: 535																																	
ROV Z-73089 A Střednědobý upřesněný plán	ND Louka u Litvínova - Most nové nádraží příjezd Most nové nádraží příjezd	OŘ Ústí n.L. (Objednatel 11) TSO koleje. od: 8:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne													

Výluky nad rámec RPV - Duben 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Po 1	Út 2	St 3	Čt 4	Pá 5	So 6	Ne 7	Po 8	Út 9	St 10	Čt 11	Pá 12	So 13	Ne 14	Po 15	Út 16	St 17	Čt 18	Pá 19	So 20	Ne 21	Po 22	Út 23	St 24	Čt 25	Pá 26	So 27	Ne 28	Po 29	Út 30
Výlukové rameno: 536																																
ROV Z-73097 C ND Střednědobý upřesněný plán Bečov nad Teplou Bečov nad Teplou Bečov nad Teplou	Současně s ROV 73097 A, B, D. SK: 3.,5. bez TV, výh.: 6,8, zhlaví poutnovské, jeho část mezi námezničky výh. č. 4, č. 6 a č. 8. výh.: 11, 13, 14, 15, 16, 17, záhlaví a zhlaví karlovarské včetně částí SK č. 1, 2, 4, jeho část mezi hroty výh. č. 11, návěstidly L1, L2, L3 a vjezdovým návěstidlem S.	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) TSO výh. č. 6, 8, 16, 17 a SK č. 3, 5. od: 8:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-73097 B ND Střednědobý upřesněný plán Bečov nad Teplou - Karlovy Vary dolní nádraží	Současně s ROV 73097 A, C, D. TK: traťová bez TV, včetně celých dopraven Krásný Jez, Teplička u Karlových Varů, Karlovy Vary-Březová	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) TSO, násl. zpracování. od: 8:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-73097 E ND Střednědobý upřesněný plán Karlovy Vary dolní nádraží Karlovy Vary dolní nádraží	Den ukončení výluky: 31. 5. 2019 v 17:00 hod. Současně s ROV 73097 A. SK: 1.,3.,4.,4a bez TV, výh.: 21, záhlaví a zhlaví karlovarské TK, od námezníků výhybek č. 22, 23, 24 k návěstidlu S.	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Údržba. od: 17:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-73097 D ZP+ND Střednědobý upřesněný plán Karlovy Vary dolní nádraží	Současně s ROV 73097 A, B, C. SK: celá bez TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) SVP, údržba. od: 8:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Výluky nad rámec RPV - Duben 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Po 1	Út 2	St 3	Čt 4	Pá 5	So 6	Ne 7	Po 8	Út 9	St 10	Čt 11	Pá 12	So 13	Ne 14	Po 15	Út 16	St 17	Čt 18	Pá 19	So 20	Ne 21	Po 22	Út 23	St 24	Čt 25	Pá 26	So 27	Ne 28	Po 29	Út 30
Výlukové rameno: 540																																
ROV 73032 D ZP+ND Střednědobý upřesněný plán Děčín východ - Benešov nad Ploučnicí Děčín východ Benešov nad Ploučnicí	TK: traťová bez TV, SK: 104.,106. bez TV, záhlaví benešovské traťové koleje a navazující benešovské zhlaví staničních kolejí č. 102 - 108 (výhybky č. 126, 128, 130, 132) záhlaví děčínské traťové koleje	OŘ Ústí n.L. (Objednatel 11) Svařování, úprava GPK, navařování výhybek. od: 7:30 hod. do: 17:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV 73032 D1 ZP+ND Střednědobý upřesněný plán Děčín východ - Benešov nad Ploučnicí Děčín východ Benešov nad Ploučnicí	TK: traťová bez TV, SK: 104.,106. bez TV, záhlaví benešovské traťové koleje a navazující benešovské zhlaví staničních kolejí č. 102 - 108 (výhybky č. 126, 128, 130, 132) záhlaví děčínské traťové koleje	OŘ Ústí n.L. (Objednatel 11) Svařování, úprava GPK, broušení výhybek. od: 7:30 hod. do: 19:40 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 541																																
ROV Z-63089 ZP+ND Střednědobý upřesněný plán Velelily - Čachovice Čachovice - Luštěnice-Újezd Luštěnice-Újezd - Dobrovice Dobrovice - Mladá Boleslav hlavní nádraží Bezděčín výh.	výluka nad RPV TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV,	OŘ Praha (Objednatel 14) Oprava železničních přejezdů v km 15,894 a 25,852. od: 8:00 hod. do: 15:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Výluky nad rámec RPV - Duben 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Po 1	Út 2	St 3	Čt 4	Pá 5	So 6	Ne 7	Po 8	Út 9	St 10	Čt 11	Pá 12	So 13	Ne 14	Po 15	Út 16	St 17	Čt 18	Pá 19	So 20	Ne 21	Po 22	Út 23	St 24	Čt 25	Pá 26	So 27	Ne 28	Po 29	Út 30	
Výlukové rameno: 542																																	
ROV Z-63090 ND Střednědobý upřesněný plán Mladá Boleslav město	výluka nad rámec RPV SK: 1d bez TV, její část, od návěstidla Sc1d po námezník výhybky č.A5	OŘ Praha (Objednavatel 14) Zřízení BK v km 20,645 - 21,125; svařování, výměna dřevěných pražců, výměna upevňovadel, doplnění šterkového lože, úprava GPK strojně. od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																	ne	ne	ne	ne													
Výlukové rameno: 701																																	
ROV Z-33063 A ND Střednědobý upřesněný plán Slavonice Slavonice - Dačice	SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV,	OŘ Brno (Objednavatel 5) oprava GPK od: 8:00 hod. do: 14:10 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
										ne	ne	ne	ne	ne																			
Výlukové rameno: 703																																	
ROV Z-93017 A ND Střednědobý upřesněný požadavek Obrať - Chýnov	TK: traťová bez TV,	OŘ Plzeň (Objednavatel 10) Rekonstrukce žel. přejezdu v km 47,208 včetně celkové sanace přejezdu a doplnění závor PZS (investice SS západ). Údržbové práce na žel.svršku po zimním období - práce OŘ Plzeň. od: 8:15 hod. do: 17:50 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
										ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne															
Výlukové rameno: 707																																	
ROV 93045 A ZP+ND Střednědobý upřesněný plán Vimperk - Lipka	Den ukončení výluky: 3. 7. 2019 v 15:15 hod. TK: traťová bez TV,	OŘ Plzeň (Objednavatel 10) Odstranění havarijního stavu náspu traťové koleje v km 38,900-39,200 (svážlivé místo) - investice SS západ. od: 8:40 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	

Výluky nad rámec RPV - Duben 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Po 1	Út 2	St 3	Čt 4	Pá 5	So 6	Ne 7	Po 8	Út 9	St 10	Čt 11	Pá 12	So 13	Ne 14	Po 15	Út 16	St 17	Čt 18	Pá 19	So 20	Ne 21	Po 22	Út 23	St 24	Čt 25	Pá 26	So 27	Ne 28	Po 29	Út 30		
Výlukové rameno: 711																																		
ROV 93027 A ZP+ND Střednědobý upřesněný plán Nýrsko - Železná Ruda- Alžbětín Zelená Lhota Hamry-Hojsova Stráž Špičák	Den ukončení výluky: 29. 5. 2019 v 16:00 hod. TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV,	OŘ Plzeň (Objednavatel 9) sanace skalních zářezů km 5,550 - 19,280, oprava mostů v km 25,958 a 26,709 (SMT) od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.																ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne			
Výlukové rameno: 712																																		
ROV 93040 E ZP+ND Střednědobý upřesněný plán Plzeň-Jižní Předměstí - Vejpnice Plzeň-Jižní Předměstí	Den ukončení výluky: 10. 5. 2019 v 16:45 hod. TK: traťová bez TV, záhlaví vejpnické od návěstidla Se518 k návěstidlu VS	OŘ Plzeň (Objednavatel 9) modernizace od: 8:15 hod. - do: 23:59 hod.																														ne	ne	ne
Výlukové rameno: 713																																		
ROV Z-63129 A Střednědobý upřesněný plán Beroun osobní nádraží Beroun osobní nádraží	Den ukončení výluky: 27. 6. 2019 v 16:00 hod. SK: 102a,2c,2d bez TV, kolejově do km 42,390 v dopravně Beroun os. n. SK: 2c,2d jen TV, napěťově po provizorní izolátor v km 42,390 v dopravně Beroun os. n.	OŘ Praha (Objednavatel 13) modernizace od: 16:00 hod. - do: 23:59 hod.		ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
ROV Z-93061 E LNT Střednědobý upřesněný plán Plzeň hlavní nádraží Plzeň hlavní nádraží Plzeň hlavní nádraží	SK: 1,0,951,2,952 bez TV, zhlaví od návěstidel Lc1,Lc0,Lc2 k návěstidlům Se27,Se28. SK: 1,1b,0,0b,2 jen TV, TV : E5 + E6 dle příl.2 SŘ	OŘ Plzeň (Objednavatel 9) podbíjení od: 8:15 hod. do: 16:45 hod.				ne	ne																											

Výluky nad rámec RPV - Duben 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Po 1	Út 2	St 3	Čt 4	Pá 5	So 6	Ne 7	Po 8	Út 9	St 10	Čt 11	Pá 12	So 13	Ne 14	Po 15	Út 16	St 17	Čt 18	Pá 19	So 20	Ne 21	Po 22	Út 23	St 24	Čt 25	Pá 26	So 27	Ne 28	Po 29	Út 30
ROV Z-93061 A Střednědobý upřesněný plán Plzeň hlavní nádraží	SK: 102,102a + TV, TV : E16 dle příl.2 SR	OŘ Plzeň (Objednavatel 9) podbíjení od: 8:15 hod. do: 16:45 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-93061 H Střednědobý upřesněný plán Plzeň hlavní nádraží	SK: 962 bez TV, zhlaví staničních kolejí 102a/962 od návěstidla Lc102a a izolovaného styku mezi výhybkami 119/120 k izolovanému styku mezi výhybkami č.121a/122 a Se111.	OŘ Plzeň (Objednavatel 9) podbíjení od: 8:15 hod. do: 16:45 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-93061 I Střednědobý upřesněný plán Plzeň hlavní nádraží Plzeň hlavní nádraží Plzeň hlavní nádraží Plzeň hlavní nádraží Plzeň hlavní nádraží	SK: 101,101a,103,105,961 bez TV, zhlaví směr České Budějovice od linie návěstidel Se105,Se106,Lc203,Lc205 a Vk102 k linii návěstidel Sc101-Sc105. zhlaví směr Cheb od linie návěstidel Lc101a - Se107 a od izolovaného styku mezi výhybkami 119/120. k izolovanému styku mezi výhybkami 121a/122 a návěstidlu Se112 SK: 101,101a,103,105,107,107a,207 jen TV, a části 201.,203. a 205.staniční koleje - E13 + E15 + E29 + E 27 + E31 dle příl.2 SR	OŘ Plzeň (Objednavatel 9) podbíjení od: 8:15 hod. do: 16:45 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-93058 A Střednědobý upřesněný plán Kozolupy Kozolupy Kozolupy	SK: 2 bez TV, mezi náv.S2-L2 SK: 2,4 jen TV, zhlaví pňovanské od L2 k Se7.	OŘ Plzeň (Objednavatel 9) souvislá i ojedinelá výměna pražců od: 7:30 hod. do: 16:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Výluky nad rámec RPV - Duben 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Po 1	Út 2	St 3	Čt 4	Pá 5	So 6	Ne 7	Po 8	Út 9	St 10	Čt 11	Pá 12	So 13	Ne 14	Po 15	Út 16	St 17	Čt 18	Pá 19	So 20	Ne 21	Po 22	Út 23	St 24	Čt 25	Pá 26	So 27	Ne 28	Po 29	Út 30
ROV Z-93058 B PVNJŘ Střednědobý upřesněný plán Kozolupy Plzeň-Křimice - Kozolupy	OŘ Plzeň (Objednatel 9) souvislá i ojedinelá výměna pražců od: 7:30 hod. do: 16:30 hod.	zhlaví křimické od Se2 k S2. TK: 2 jen TV,	1 ne	2 ne	3 ne	4 ne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Výlukové rameno: 714																																
ROV Z-93063 A ZP+ND Střednědobý upřesněný plán Chrást u Plzně zastávka - Stupno	OŘ Plzeň (Objednatel 9) výstavba nového PZZ bez závor na přejezdu v km 13,391 včetně nové přejezdové konstrukce a nového PZZ se závorami na přejezdu v km 13,852 od: 7:00 hod. do: 18:00 hod.	TK: traťová bez TV,	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 ne	17 ne	18 ne	19 ne	20 ne	21 ne	22 ne	23 ne	24 ne	25 ne	26 ne	27 ne	28 ne	29 ne	30
ROV Z-93064 A Střednědobý upřesněný plán Chrást u Plzně	OŘ Plzeň (Objednatel 9) přesun zastávky Chrást u Plzně obec od: 7:00 hod. do: 18:00 hod.	V souběhu s ROV 93063 A. záhlaví stupenské od návěstidla RS k návěstidlu Se18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 ne	17 ne	18 ne	19 ne	20 ne	21 ne	22 ne	23 ne	24 ne	25 ne	26 ne	27 ne	28 ne	29 ne	30
Výlukové rameno: 717																																
ROV Z-93037 C ZP+ND Střednědobý upřesněný plán Poběžovice - Hostouň	OŘ Plzeň (Objednatel 9) rušení výh.č.1,2 a kusé koleje v dopravně Mutěnin od: 7:00 hod. do: 15:00 hod.	TK: traťová bez TV,	1	2	3	4	5	6	7	8 ne	9 ne	10 ne	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ROV Z-93037 A ZP+ND Střednědobý upřesněný plán Bělá nad Radbuzou - Bor Bělá nad Radbuzou	OŘ Plzeň (Objednatel 9) výměna pražců a kolejnic, čištění příkopů, oprava GPK, zřízení BK, oprava přejezdů km 37,339, km 37,531, km 40,380, km 43,861, km 44,190, km 47,634, km 48,200 od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.	Den ukončení výluky: 17. 5. 2019 v 15:00 hod. TK: traťová bez TV, včetně celých dopraven Třemešné pod Přimdou, Stráž u Tachova záhlaví a zhlaví třemešenské.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 ne	24 ne	25 ne	26 ne	27 ne	28 ne	29 ne	30 ne

Ověřovací doložka konverze dokumentu

Ověřuji pod pořadovým číslem **170752**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **21** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Ověřující osoba: **Jiří MELICH**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **22.01.2019 12:21:19**



0b05f3af-cbd4-4429-863a-542b6a060061