

Příloha 1 – výluky Lysá nad Labem – Praha-Vysočany

Vyloučený prostor:

- a) kolejově a napět'ově 1. traťová kolej **Praha-Horní Počernice – Odbočka Zeleneč – Mstětice**
- b), h) kolejově a napět'ově celá **dopravna Praha-Horní Počernice**
- c), ch) kolejově a napět'ově 2. traťová kolej **Odbočka Zeleneč – Praha-Horní Počernice**
- d) kolejově 101. traťová kolej **Praha-Vysočany – Skály Odbočka**, kolejově záhlaví vysočanské od návěstidla 101S k námezníku výhybky č. 1 v dopravně Skály Odbočka
- e) kolejově a napět'ově 1. traťová kolej **Praha-Vysočany – Odbočka Černý Most – Praha-Horní Počernice**
- f) kolejově a napět'ově 2. traťová kolej **Praha-Horní Počernice – Odbočka Černý Most**, kolejově a napět'ově 2. traťová kolej **Odbočka Černý Most – Skály Odbočka – Praha-Vysočany**
- g) kolejově a napět'ově 1. traťová kolej **Odbočka Zeleneč – Mstětice**
- i) kolejově a napět'ově 2. traťová kolej **Mstětice – Odbočka Zeleneč – Praha-Horní Počernice**
- j) kolejově a napět'ově 1. traťová kolej **Praha-Horní Počernice – Odbočka Zeleneč**
- k), m) kolejově 2. traťová kolej **Lysá nad Labem – Odbočka Káraný**, kolejově záhlaví a zhlaví od návěstidla 2L přes výhybky č. 2 a 3 k návěstidlu 2S v dopravně Odbočka Káraný, kolejově 2. traťová kolej **Odbočka Káraný – Čelákovice**, kolejově záhlaví lysecké od návěstidla 2L k návěstidlu Se4 v dopravně Čelákovice, napět'ově 2. traťová kolej **Lysá nad Labem – Odbočka Káraný – Čelákovice**, napět'ově od ÚO 404 ŽST Lysá nad Labem po ÚO 402 ŽST Čelákovice
- l), n) kolejově záhlaví lysecké od návěstidla 1L k počítacímu bodu KPB6 v **dopravně Odbočka Káraný**, kolejově 1. traťová kolej **Odbočka Káraný – Lysá nad Labem**, napět'ově 1. traťová kolej **Odbočka Káraný – Lysá nad Labem**, napět'ově od ÚO 401 Odbočka Káraný po ÚO 403 ŽST Lysá nad Labem

Rozsah a termíny výluk:

- a) 6 dní nepřetržitě v termínu **2. 7. 2021 (od 22:15 hod.) – 7. 7. 2021 (do 4:00 hod.)** dle ROV 63147 etapa R
- b) 6 dní nepřetržitě v termínu **2. 7. 2021 (od 22:15 hod.) – 7. 7. 2021 (do 4:00 hod.)** dle ROV 63147 etapa P
- c) 6 dní nepřetržitě v termínu **2. 7. 2021 (od 22:15 hod.) – 7. 7. 2021 (do 4:00 hod.)** dle ROV 63147 etapa Q

- d) 4 dny nepřetržitě v termínu **9. 7. 2021 (od 22:15 hod.) – 12. 7. 2021 (do 4:00 hod.)** dle ROV 63147 etapa A2
- e) 4 dny nepřetržitě v termínu **9. 7. 2021 (od 22:15 hod.) – 12. 7. 2021 (do 4:00 hod.)** dle ROV 63147 etapa B2
- f) 4 dny nepřetržitě v termínu **9. 7. 2021 (od 22:15 hod.) – 12. 7. 2021 (do 4:00 hod.)** dle ROV 63147 etapa C2
- g) 4 dny nepřetržitě v termínu **16. 7. 2021 (od 22:15 hod.) – 19. 7. 2021 (do 4:00 hod.)** dle ROV 63147 etapa F2
- h) 4 dny nepřetržitě v termínu **16. 7. 2021 (od 22:15 hod.) – 19. 7. 2021 (do 4:00 hod.)** dle ROV 63147 etapa P2
- ch) 4 dny nepřetržitě v termínu **16. 7. 2021 (od 22:15 hod.) – 19. 7. 2021 (do 4:00 hod.)** dle ROV 63147 etapa Q2
- i) 4 dny nepřetržitě v termínu **30. 7. 2021 (od 22:15 hod.) – 2. 8. 2021 (do 4:00 hod.)** dle ROV 63147 etapa S
- j) 4 dny nepřetržitě v termínu **30. 7. 2021 (od 22:15 hod.) – 2. 8. 2021 (do 4:00 hod.)** dle ROV 63147 etapa K
- k) 6 dní nepřetržitě v termínu **2. 7. 2021 (od 22:10 hod.) – 7. 7. 2021 (do 4:00 hod.)** dle ROV 63027 etapa E9
- l) 6 dní nepřetržitě v termínu **2. 7. 2021 (od 22:10 hod.) – 7. 7. 2021 (do 4:00 hod.)** dle ROV 63027 etapa F9
- m) 3x 4 dny nepřetržitě v termínech **9. 7. 2021 –N– 12. 7. 2021, 16. 7. 2021 –N– 19. 7. 2021, 30. 7. 2021 –N– 2. 8. 2021**, v časech od 22:10 hod. – do 4:00 hod. dle ROV 63027 etapy E
- n) 3x 4 dny nepřetržitě v termínech **9. 7. 2021 –N– 12. 7. 2021, 16. 7. 2021 –N– 19. 7. 2021, 30. 7. 2021 –N– 2. 8. 2021**, v časech od 22:10 hod. – do 4:00 hod. dle ROV 63027 etapy F8

Důvod omezení:

- a), b), c), g), h), ch) stavba TZ
- d), e), f) pažení, stavba TB
- i), j) pažení mostů a propustků, stavba TZ
- k), l) ASP, úprava GPK, ŠL
- m), n) laníčkování

Výluky dle bodů **a), b), c), k), l)** budou probíhat ve vzájemném souběhu a v souběhu s dalšími výlukami stavby. V úsecích Praha-Vysočany – Odbočka Černý Most – Praha-Horní Počernice, Praha-Vysočany – Skály Odbočka – Praha-Satalice, Praha-Horní Počernice (včetně) – Mstětice, Čelákovice – Lysá nad Labem bude **zastaven provoz**. Osobní doprava bude vedena prostředky ND, nákladní doprava odklonem.

Výluky dle bodů **d), e), f), m), n)** budou probíhat ve vzájemném souběhu a v souběhu s dalšími výlukami stavby. **V úsecích Praha-Vysočany – Odbočka Černý Most – Praha-Horní Počernice, Praha-Vysočany – Skály Odbočka – Praha-Satalice, Čelákovice – Lysá nad Labem bude zastaven provoz.** Osobní doprava bude vedena prostředky náhradní dopravy, nákladní doprava odklonem.

Výluky dle bodů **g), h), ch), m), n)** budou probíhat ve vzájemném souběhu a v souběhu s dalšími výlukami stavby. **V úsecích Praha-Vysočany – Odbočka Černý Most – Praha-Horní Počernice (včetně), Praha-Vysočany – Skály Odbočka – Praha-Satalice, Praha-Horní Počernice – Mstětice, Čelákovice – Lysá nad Labem bude zastaven provoz.**

Výluky dle bodů **i), j), m), n)** budou probíhat ve vzájemném souběhu a v souběhu s dalšími výlukami stavby. **V úsecích Praha-Vysočany – Odbočka Černý Most – Praha-Horní Počernice (včetně), Praha-Vysočany – Skály Odbočka – Praha-Satalice, Praha-Horní Počernice – Mstětice, Čelákovice – Lysá nad Labem bude zastaven provoz.**

Výluky dle bodů **a) až n)** jsou doplněny na žádost zhotovitele stavby. Výluky dle bodů a), b), c), g), h), ch) pro stavbu TZ, výluky dle bodů d), e), f) pro pažení a stavbu TB, výluky dle bodů i), j) pro pažení mostů a propustků a stavbu TZ, výluky dle bodů k), l) pro ASP, úpravu GPK, ŠL a výluky dle bodů m), n) pro laníčkování.